

a) Educación básica integral de calidad

Región Chihuahua.

Nombre del proyecto	EDUCA TECH Chihuahua 2020-2021
Institución solicitante	Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C.
Institución normativa	Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C.
Área de enfoque	Educación
Localidad	Chihuahua
Objetivos	<p>General: Unidades educativas (escuelas, supervisiones, inspecciones, jefaturas, departamentos) con proyectos en ejecución para el uso de las nuevas tecnologías como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje</p> <p>OE1. Docentes implementando proyectos con el uso de nuevas tecnologías</p> <p>OE2: Unidades educativas interesadas en replicar mejores proyectos de uso de nuevas tecnologías</p>
Metas	<p>OE1: 300 docentes implementando proyectos con el uso de nuevas tecnologías</p> <p>Actividad 1.1: Capacitar virtualmente a docentes, directivos y padres de familia en el uso de nuevas tecnologías, en modalidad virtual, con las plataformas zoom, whatsapp, facebook, youtube, 20 personas por capacitación con 2 horas y media de duración, y como entregables se darán capturas de pantalla de la capacitación, formato de inscripción y/o reporte de plataforma Zoom</p> <p>Metas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 100 capacitaciones virtuales a docentes, directivos y padres de familia en el uso de nuevas tecnologías 2. 800 directivos y docentes capacitados en modalidad virtual en el uso de nuevas tecnologías (zoom, facebook, google classroom, gotomeeting, etc.) como apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje 3. 200 Padres de familia con sensibilización en modalidad virtual para acompañar a sus hijos (as) en el uso de nuevas tecnologías <p>Actividad 1.2: Asesorar virtualmente a docentes, directivos y/o padres de familia en la creación e implementación de proyectos para la inclusión de nuevas tecnologías, en modalidad virtual con la plataforma zoom, 2 personas por asesoría con 1 hora y media de duración, y como entregables se darán reportes de plataforma y capturas de pantalla</p> <p>Metas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 1,525 asesorías virtuales a docentes, directivos y/o padres de familia en la creación e implementación de proyectos para la inclusión de nuevas tecnologías 5. 500 directivos, docentes y/o padres de familia elaborando proyectos para la creación del uso de nuevas tecnologías <p>OE2: 50% de las Unidades educativas que asisten al Foro están interesadas en replicar mejores proyectos de uso de nuevas tecnologías</p> <p>Actividad 2.1 : Llevar a cabo un FORO virtual para compartir experiencias en el uso de nuevas tecnologías, mediante la plataforma zoom, con 100 participantes en el evento, una duración de 3 horas, y como entregables las capturas de pantalla y/o grabación del evento</p>

	Metas: 6. 1 FORO virtual para compartir experiencias en el uso de nuevas tecnologías 7. 100 autoridades, directivos y docentes asisten al Foro virtual y conocen los proyectos de nuevas tecnologías exitosos 8. 50 proyectos pre seleccionados para presentar en el Foro
No. de beneficiarios	1000 individuos 250 instituciones
Destino de los recursos	Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para capacitar y asesorar en modalidad virtual a directivos, docentes y padres de familia en el uso de nuevas tecnologías para la elaboración e implementación de proyectos que incluyan nuevas tecnologías como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
Equipamiento para brindar asesorías virtuales	\$1,469.30	\$629.70	\$2,099.00	0.09%
Capacitar virtualmente a docentes, directivos y padres de familia en el uso de nuevas tecnologías, en modalidad virtual, con las plataformas zoom, whatsapp, facebook, youtube, 20 personas por capacitación con 2 horas y media de duración, y como entregables se darán capturas de pantalla de la capacitación, formato de inscripción y/o reporte de plataforma Zoom	\$56,048.30	\$24,020.70	\$80,069.00	3.46%
Asesorar virtualmente a docentes, directivos y/o padres de familia en la creación e implementación de proyectos para la inclusión de nuevas tecnologías, en modalidad virtual con la plataforma zoom, 2 personas por asesoría con 1 hora y media de duración, y como entregables se darán reportes de plataforma y capturas de pantalla	\$948,020.73	\$406,294.59	\$1,354,315.32	58.45%
Llevar a cabo un FORO virtual para compartir experiencias en el uso de nuevas tecnologías, mediante la plataforma zoom, con 100 participantes en el evento, una duración de 3 horas, y como entregables las capturas de pantalla y/o grabación del evento	\$4,396.49	\$1,884.21	\$6,280.70	0.27%
Gastos Operativos	\$81,750.21	\$307,536.49	\$389,286.70	16.80%
Gastos Administrativos	\$101,824.80	\$383,055.20	\$484,880.00	20.93%
Total	\$1,193,509.83	\$1,123,420.89	\$2,316,930.72	
Porcentaje	51.51%	48.49%	100.00%	

Nombre del proyecto	Niños y adolescentes generando plan de vida con acompañamiento de sus docentes durante el ciclo escolar 2020-2021 en modalidad virtual.
Institución solicitante	Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C.
Institución normativa	Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C.
Área de enfoque	Educación

Localidad	Chihuahua
Objetivos	OG: Las unidades educativas incorporan el proyecto de plan de vida de sus alumnos como parte de sus prácticas docentes en modalidad virtual. OE1. Docentes con las competencias necesarias para facilitar proyecto de vida de sus alumnos modalidad virtual de acuerdo al programa elegido. OE2. Escuelas de distintos niveles educativos dan continuidad de modalidad virtual al plan de vida de sus alumnos de nuevo ingreso.
Metas	1. 80 docentes con las competencias necesarias para facilitar el proyecto de vida en modalidad virtual de sus alumnos de acuerdo a la metodología. 2. 5 capacitaciones de manera virtual para desarrollar a docentes como facilitadores del plan de vida de sus alumnos. 3. 80 docentes con herramientas para incluir en sus planes de estudio el desarrollo de planes de vida de sus alumnos, en modalidad virtual. 4. 150 asesorías y/o monitoreo a docentes para que faciliten los planes de vida de alumnos, en modalidad virtual. 5. 80 docentes asesorados para facilitar plan de vida de sus alumnos en modalidad virtual. 6. 25 escuelas con plan de vida generado por sus alumnos en modalidad virtual. 7. 8 escuelas de distintos niveles educativos dan continuidad al plan de vida de sus alumnos de nuevo ingreso en modalidad virtual. 8. 15 vinculaciones en escuelas de los distintos niveles educativos modalidad virtual. 9. 25 escuelas de distintos niveles educativos compartiendo experiencias de sus alumnos al desarrollar un plan de vida en modalidad virtual. 10. 60 asesorías vinculantes a escuelas en modalidad virtual. 11. 8 escuelas vinculadas para dar continuidad a los planes de vida de los alumnos en el siguiente ciclo escolar.
No. de beneficiarios	80 individuos 25 instituciones
Destino de los recursos	Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para capacitar y asesorar en modalidad virtual para la generación de plan de vida de los niños y adolescentes.

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
1.1 Realizar capacitaciones a los docentes en modalidad virtual para desarrollarlos como facilitadores del plan de vida de sus alumnos.	\$261,870.00	\$124,510.13	\$386,380.13	29.25%
Vincular escuelas de distintos niveles educativos, en modalidad virtual.	\$154,000.00	\$66,000.00	\$220,000.00	16.65%
Gasto Administrativo	\$66,096.80	\$648,463.20	\$714,560.00	54.09%
Total	\$481,966.80	\$838,973.33	\$1,320,940.13	
Porcentaje	36.49%	63.51%	100.00%	

Nombre del proyecto	Programa Deportivo Lobos- Búfalos a implementarse en los colegios KIPP en Chihuahua en el ciclo escolar 2020-2021
Institución solicitante	Promesa Educativa para México A.C.

Institución normativa	Promesa Educativa para México A.C.
Área de enfoque	Educación
Localidad	Chihuahua
Objetivos	<p>Resultado final - Objetivo General: Disminuyen los factores de riesgo que tienen los niños niñas y adolescentes (NNA) de la zona norte por medio de la instrucción y el acceso al deporte.</p> <p>Resultado intermedio - Objetivo Específico 1 /OE1: Los niños niñas y adolescentes (NNA) mejoran su disciplina, actitud, participación, trabajo en equipo y desarrollo motor</p>
Metas	<p>Resultado intermedio - Objetivo Específico 1 /OE1: 350 NNA que en promedio mejoran al menos una característica deportiva como su disciplina, actitud, participación, trabajo en equipo y desarrollo motor</p> <p>Actividad 1.1 Impartir clases de educación física matutinas a NNA de los Colegios KIPP (De manera virtual a través de la plataforma Facebook, utilizando los recursos disponibles dentro del núcleo familiar adaptadas para las clases deportivas y/o material deportivo, 25 alumnos por clase, 25 minutos por sesión, dos sesiones por semana, como evidencias se entregaran registro de asistencia y evidencia fotográfica) Metas: - 950 clases de educación física matutinas impartidas virtualmente con espacios adaptadas para las actividades deportivas a NNA de los Colegios KIPP - 650 NNA que participan en promedio en clases de educación física matutinas impartidas a NNA de los Colegios KIPP</p> <p>Actividad 1.2 Impartir entrenamientos en un horario vespertino a NNA de los colegios KIPP (De manera presencial, a la entrada se implementara un filtro donde se les revisara que porten cubrebocas, tomara la temperatura, se aplicara gel, pasaran por un tapete sanitizante, y al realizar sus actividades será con sana distancia, en espacios abiertos, utilizando cubrebocas, y su propio material de trabajo por usuario, entrenamientos con una duración de 90 minutos, 4 días a la semana, 10 niños por grupo (cada niño asiste 2 veces a la semana a entrenar), como evidencia se entregarán lista de asistencia y evidencia fotográfica). Esta actividad se llevará a cabo siempre y cuando el semáforo epidemiológico lo permita. Metas: -850 entrenamientos impartidos presencialmente en un horario vespertino a NNA de los colegios KIPP - En promedio mensualmente 80 NNA desarrollando una habilidad deportiva con nivel de alto rendimiento</p> <p>Actividad 1.3 Realizar dinámica virtual con familiares de los alumnos para la promoción de la salud física a través del ejercicio y hábitos saludables (mediante la plataforma Facebook, utilizando los recursos disponibles dentro del núcleo familiar adaptadas para las clases deportivas y/o material deportivo, 150 familias participando durante 2 horas, como evidencia se entregará registro de asistencia y evidencia fotográfica. Las familias participantes a través de un distintivo se comprometen a realizar las actividades de cuidado de la salud para prevenir el contagio de COVID19 en sus casas, en los colegios KIPP y en su colonia) Metas: -1 dinámica intrafamiliar deportiva virtual - 180 familiares participando en la dinámica deportiva intrafamiliar que promueven la convivencia y la promoción del ejercicio</p>

No. de beneficiarios	810 individuos 2 instituciones
Destino de los recursos	Para pago de recurso humano: nómina y honorarios. Para pago de recursos materiales: Insumos de limpieza, papelería, copiadora, botiquín, reconocimientos, material deportivo Para pago de equipamiento: Laptop, impresora

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
Equipamiento para la operación del proyecto y sus actividades	\$16,513.76		\$16,513.76	3.00%
Impartir clases de educación física matutinas a NNA de los Colegios KIPP De manera virtual a través de la plataforma Facebook, utilizando los recursos disponibles dentro del núcleo familiar adaptadas para las clases deportivas y/o material deportivo, 25 alumnos por clase, 25 minutos por sesión, dos sesiones por semana, como evidencias se entregaran registro de asistencia y evidencia fotográfica	\$80,476.45	\$161,668.89	\$242,145.34	43.92%
Impartir entrenamientos en un horario vespertino a NNA de los colegios KIPP De manera presencial, a la entrada se implementara un filtro donde se les revisara que porten cubrebocas, tomara la temperatura, se aplicara gel, pasaran por un tapete sanitizante, y al realizar sus actividades será con sana distancia, en espacios abiertos, utilizando cubrebocas, y su propio material de trabajo por usuario, entrenamientos con una duración de 90 minutos, 4 días a la semana, 10 niños por grupo (cada niño asiste 2 veces a la semana a entrenar), como evidencia se entregarán lista de asistencia y evidencia fotográfica	\$196,816.93	\$22,537.53	\$219,354.46	39.79%
Realizar dinámica virtual con familiares de los alumnos para la promoción de la salud física a través del ejercicio y hábitos saludables, mediante la plataforma Facebook, utilizando los recursos disponibles dentro del núcleo familiar adaptadas para las clases deportivas y/o material deportivo, 150 familias participando durante 2 horas, como evidencia se entregará registro de asistencia y evidencia fotográfica Las familias participantes a través de un distintivo se comprometen a realizar las actividades de cuidado de la salud para prevenir el contagio de COVID19 en sus casas, en los colegios KIPP y en su colonia	\$8,999.28	\$3,740.00	\$12,739.28	2.31%
Gasto operativo y administrativo	\$13,504.52	\$47,026.59	\$60,531.11	10.98%
Total	\$316,310.94	\$234,973.01	\$551,283.95	
Porcentaje	57.38%	42.62%	100.00%	

Nombre del proyecto	Impresión Cuadernos de Trabajo Secundarias PÍE dentro del mapa de ruta de Cetis86 en Chihuahua, Chihuahua; dentro del ciclo escolar 2020-2021
Institución solicitante	Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C.
Institución normativa	Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C.
Área de enfoque	Educación

Localidad	Chihuahua
Objetivos	OG: Que los jóvenes de las secundarias dentro del mapa de ruta del Cetis 86 con mayor vulnerabilidad en conectividad virtual cuenten con cuaderno de trabajo PÍE para combatir el rezago académico como resultado de la pandemia. OE1. Directivos de las secundarias dentro del mapa de ruta del Cetis 86 reciben cuadernos de trabajo para entregar a los alumnos con mayor vulnerabilidad en conectividad virtual, durante el segundo semestre del ciclo escolar 2020-2021.
Metas	1. Impresión y encuadernación de 2,400 cuadernos de trabajo PÍE entregados a más tardar en marzo 2021 a secundarias participantes en el mapa de ruta del Cetis86 2. 2,400 alumnos de los tres grados de las cinco escuelas participantes reciben su cuaderno de trabajo PÍE
No. de beneficiarios	2400 individuos 5 instituciones
Destino de los recursos	Cuadernos de trabajo

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
1.1 Entrega de cuadernos de trabajo pÍe de manera física a directores/subdirectores en escuela cumpliendo con el protocolo de contingencia establecido; en caso de que el director/subdirector muestre algún síntoma o no se apegue al protocolo, no se hará entrega de los cuadernos de trabajo pÍe, reprogramando su entrega cuando sea posible. 1.2 Entrega de cuadernos de trabajo pÍe a estudiantes, por parte de director/subdirector cumpliendo con el protocolo de contingencia establecido; en caso de que el beneficiario muestre algún síntoma o no se apegue al protocolo, no se hará entrega de los cuadernos de trabajo pÍe, reprogramando la misma cuando sea posible.	\$116,200.00	\$49,800.00	\$166,000.00	100.00%
Total	\$116,200.00	\$49,800.00	\$166,000.00	
Porcentaje	70.00%	30.00%	100.00%	

Nombre del proyecto	"Proyecto piloto de implementación de talleres de lecto-escritura y matemáticas en 95 Casas de Cuidado Diario en el Municipio de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán en el Estado de Chihuahua en el período de enero a noviembre de 2021"
Institución solicitante	Casas de Cuidado Diario Infantiles A.C.
Institución normativa	Casas de Cuidado Diario Infantiles A.C.
Área de enfoque	Educación
Localidad	Chihuahua
Objetivos	OG: Espacios de apoyo a la mujer trabajadora donde se promueve el cuidado y la formación física, educativa y emocional de sus hijos e hijas en edad escolar Objetivo específico OE1: N y N que fortalecen al menos en alguna habilidad de lecto- escritura y al menos en alguna habilidad en matemáticas

	<p>OE2: N y N que fortalecen al menos alguna habilidad en su motricidad fina</p> <p>NyN: niñas y niños</p>
Metas	<p>Actividad 1.1: Impartir asesorías en las CCD con el programa de atención a N y N de 6 a 9 años (primaria) de manera presencial en grupos no mayores a 20 niños. Es obligatorio el uso de cubre bocas y careta para el profesor. Al llegar a la CCD se les tomará la temperatura y se les proporcionará gel antibacterial para la desinfección de manos. No se permitirá la entrada a los niños que presenten algún síntoma de resfrío.</p> <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60% de N y N en promedio fortalecen al menos en alguna habilidad de lecto- escritura y al menos en alguna habilidad en matemáticas - 1600 visitas de asesoría impartidas en las CCD con el programa de atención a N y N de 6 a 9 años (primaria) (2 sesiones por semana por CCD de 2 hrs c/u) - 70% N y N en promedio participando en asesorías de lecto-escritura y matemáticas - 22 Casas de Cuidado Diario del programa de atención a N y N de 6 a 9 años (primaria) brindan asesorías de lecto-escritura y matemáticas en promedio <p>Actividad 2.1: Impartir talleres grupales a N y N de 3 a 6 (preescolar) de manera presencial en grupos no mayores a 20 niños. Es obligatorio el uso de cubre bocas y careta para profesor. Al llegar a la CCD se les tomará la temperatura y se les proporcionará gel antibacterial para la desinfección de manos. No se permitirá la entrada a los niños que presenten algún síntoma de resfrío.</p> <p>Metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60% de N y N en promedio fortalecen al menos alguna habilidad en su motricidad fina - 2100 talleres grupales impartidos en las CCD con el programa de atención a N y N de 3 a 6 años (preescolar) (1 sesión por semana por CCD de 2 hrs c/u) - 70% N y N en promedio participando en talleres lúdicos donde se trabajarán actividades de motricidad fina que los preparará para la lecto-escritura - 60 Casas de Cuidado Diario del programa de atención a N y N de 3 a 6 años (preescolar) que brindan talleres grupales en promedio <p>NyN: niñas y niños CCD: casas de cuidado diario</p>
No. de beneficiarios	<p>800 individuos 95 instituciones</p>
Destino de los recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Pago asimilados a salario de maestros - Combustible -Guías escolares - Laptop - Proyector portátiles - Materiales de trabajo -Refrigerios de reuniones de trabajo -Pago de asimilados a salario de Coordinador operativo de proyecto

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
Compra de equipamiento para implementación del proyecto	\$58,830.08		\$58,830.08	4.51%
1.1: Impartir asesorías en las ccd con el programa de atención a N y N de 6 a 9 años (primaria) de manera presencial en grupos no mayores a 20	\$168,000.00	\$72,000.00	\$240,000.00	18.39%

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
niños. Es obligatorio el uso de cubre bocas y careta para el profesor. Al llegar a la CCD se les tomará la temperatura y se les proporcionará gel antibacterial para la desinfección de manos. No se permitirá la entrada a los niños que presenten algún síntoma de resfrío.				
2.1: Impartir talleres grupales a N y N de 3 a 6 (preescolar) de manera presencial en grupos no mayores a 20 niños. Es obligatorio el uso de cubre bocas y careta para profesor. Al llegar a la CCD se les tomará la temperatura y se les proporcionará gel antibacterial para la desinfección de manos. No se permitirá la entrada a los niños que presenten algún síntoma de resfrío.	\$448,000.00	\$192,000.00	\$640,000.00	49.05%
Gastos Operativos y administrativos	\$235,220.25	\$130,758.06	\$365,978.31	28.05%
Total	\$910,050.33	\$394,758.06	\$1,304,808.39	
Porcentaje	69.75%	30.25%	100.00%	

Nombre del proyecto	Programa de Desarrollo Educativo y Social en el Asentamiento de la colonia Ladrillera Norte y zonas aledañas en el ciclo escolar 2020-2021
Institución solicitante	Centro Joshua orientación para mujeres, A.C.
Institución normativa	Centro Joshua orientación para mujeres, A.C.
Área de enfoque	Educación
Localidad	Chihuahua
Objetivos	Objetivo General.- Se promueve el ejercicio del derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad y la generación de mejores oportunidades de aprendizaje, en niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) y adultos de la comunidad Ladrilleras norte y zonas aledañas. OE1.- NNA y J y adultos que se mantienen, se integran o reintegran en un sistema escolar oficial (acorde al nivel y edad)
Metas	OE1: -106 NNA y J y adultos que se mantienen, se integran o reintegran en un sistema escolar oficial de manera presencial (acorde al nivel y edad) A.P 1.1 -122 clases presenciales de preescolar brindadas a NN -25 NN participando en promedio en campos formativos que propician su desarrollo en las áreas personal y social, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y valores (Living Values) propias de un preescolar -25 NNA participando presencialmente en promedio en circuitos neuromotores fortaleciendo su psicomotricidad (Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las normas sanitarias, se dividirá en grupos de 10 personas por salón) Esta actividad se realizara mientras el semáforo lo permita. A.P 1.2 -122 clases presenciales de multinivel brindadas NNA -11 NNA participando en promedio en clases multinivel desarrollando el potencial genético neuronal en la integración cuerpo-mente y valores (Living Values) (Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las

normas sanitarias, se dividirá en grupos de 10 personas por salón) Esta actividad se realizara mientras el semáforo lo permita.

A.P 1.3

-530 acompañamientos psicopedagógicos presenciales brindados en problemas escolares a NNA y J mensuales.

-40 NNA y J en promedio en sesiones psicopedagógicas atendiendo sus problemas y necesidades escolares mensuales

(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las normas sanitarias, se dividirá en grupos de 10 personas por salón) Esta actividad se realizara mientras el semáforo lo permita.

A.P 1.4

-162 acompañamientos presenciales individuales brindados a adolescentes y jóvenes que no se encuentran insertos en ningún programa escolar

-8 Adolescentes y Jóvenes acompañados en promedio para desarrollar habilidades para la vida cotidiana (subirse a un camión, pagar algún producto, pedir trabajo, escolarizarse)

(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las normas sanitarias, no es necesario dividir el grupo) Esta actividad se realizara mientras el semáforo lo permita.

A.P 1.5

-808 acompañamientos escolar individuales presenciales brindados a personas con rezago educativo (ICHEA)

-22 personas acompañadas en su proceso de escolarización con el modelo ICHEA

(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las normas sanitarias, se dividirá en grupos de 10 personas por salón) Esta actividad se realizara mientras el semáforo lo permita.

A.P 1.6

-730 de tutoriales vespertinos presenciales brindados para NNA y J que asisten a sistema escolarizado

-49 NNA y J en promedio con acceso a herramientas y materiales básicos para favorecer los procesos de aprendizaje (internet, material didáctico, espacio físico de reforzamiento)

(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las normas sanitarias, se dividirá en grupos de 10 personas por salón) Esta actividad se realizara mientras el semáforo lo permita.

A.P 1.7

-7 actividades de reforzamiento social presenciales brindadas a NNA y J que pertenecen a la comunidad Joshua

-50 de NNA y J conviviendo con actores educativos, sociales y empresariales de la ciudad

(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las normas sanitarias, se dividirá en grupos de 10 personas por salón) Esta actividad se realizara mientras el semáforo lo permita.

El horario de atención de Centro Joshua es de lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm donde se dividen los grupos por horarios de 9:00 a 10:30 de 10:30 a 11:30 y 11:30 a 12:30 (En cada salón máximo debe haber 10 personas y el titular de la clase) Esta actividad se realizara mientras el semáforo lo permita.

Al ingresar al centro se les toma la temperatura, se realiza el lavado las manos, se ponen gel antibacterial y siempre con el uso de cubrebocas desde su casa (sino tienen se les proporciona uno), desinfectan su lugar cuando entran y cuando salen de las instalaciones. Estas actividades se realizaran mientras el semáforo lo permita.

No. de beneficiarios	106 individuos 1 institución
Destino de los recursos	Pago de recursos humanos, asimilados a salarios. Pago de recursos materiales didácticos, combustible. Pago de servicios, internet en el centro operativo

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
Brindar Clases de preescolar a Niños y Niñas (NN)	\$206,869.45	\$66,300.00	\$273,169.45	21.65%
Brindar clases de multinivel a niños niñas y adolescentes (NNA)	\$128,899.05	\$61,600.00	\$190,499.05	15.10%
Brindar acompañamiento psicopedagógico en problemas escolares a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNA y J).	\$60,091.86	\$30,900.00	\$90,991.86	7.21%
Brindar Acompañamiento individual a adolescentes y jóvenes que no se encuentran insertos en ningún programa escolar	\$15,330.00	\$8,760.00	\$24,090.00	1.91%
Brindar acompañamiento escolar individual para personas con rezago educativo (ICHEA)	\$30,730.00	\$17,560.00	\$48,290.00	3.83%
Brindar Tutoriales vespertinos para NNA y J que asisten a sistema escolarizado	\$41,208.81	\$15,200.00	\$56,408.81	4.47%
Brindar actividades de reforzamiento social a NNA y J que pertenecen a la comunidad Joshua		\$104,000.00	\$104,000.00	8.24%
Gastos Operativos	\$348,928.18	\$86,660.00	\$435,588.18	34.52%
Gastos Administrativos	\$38,665.00		\$38,665.00	3.06%
Total	\$870,722.35	\$390,980.00	\$1,261,702.35	
Porcentaje	69.01%	30.99%	100.00%	

Nombre del proyecto	Programa de prevención de violencia sexual infantil y de desarrollo humano de manera digital, durante el semestre enero - julio 2021 en la ciudad de Chihuahua
Institución solicitante	Instituto Ra Ké A.C.
Institución normativa	Instituto Ra Ké A.C.
Área de enfoque	Educación
Localidad	Chihuahua
Objetivos	Objetivo General.- Niños y niñas fortalecidos en sus habilidades físicas, emocionales y sociales Objetivos específicos.- Objetivo Intermedio OE1. Niños, niñas, adolescentes y padres y madres de familia previenen situaciones de riesgo en casa (prevención de violencia sexual, física, y emocional infantil, largos periodos de ocio)

Metas	<p>OE1. 400 Niños, niñas, adolescentes (NNA) y padres y madres de familia previenen situaciones de riesgo en casa (prevención de violencia sexual, física, y emocional infantil, largos periodos de ocio)</p> <p>A.P. 1.1 - 297 talleres virtuales de desarrollo humano impartidos a NNA - 300 de NNA participando en los talleres virtuales de desarrollo humano</p> <p>A.P. 1.2 - 297 talleres virtuales de prevención de violencia sexual infantil a NNA - 300 NNA en promedio participando en los talleres virtuales de prevención de violencia sexual infantil</p> <p>A.P. 1.3 - 4 capacitaciones virtuales de prevención de violencia sexual infantil a padres y madres de familia - 100 de Padres y madres de familia en promedio participando en capacitaciones virtuales de prevención de violencia sexual infantil</p> <p>A.P. 1.4. - 26 procesos virtuales o llamadas telefónicas en promedio de atención psicológica a NNA - 26 NNA que participan proceso virtual o llamada telefónica en promedio de atención psicológica</p> <p>Las actividades se realizarán de manera virtual, a través de watsapp, llamadas telefónicas, grupos de facebook, class room y zoom.</p>
No. de beneficiarios	400 individuos 4 instituciones
Destino de los recursos	Recurso Humano: Pagos de nómina y honorarios Recursos materiales: pago de plataforma zoom, internet, luz, gas, renta

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
1.1. Impartir talleres virtuales de desarrollo humano a niños y niñas	\$353,154.41	\$150,255.00	\$503,409.41	75.72%
1.3. Impartir talleres virtuales de prevención de violencia		\$4,000.00	\$4,000.00	0.60%
1.4 Brindar procesos virtuales o llamadas telefónicas de atención psicológica a niños y niñas	\$39,200.00	\$16,800.00	\$56,000.00	8.42%
Gastos operativos	\$43,489.74	\$15,887.66	\$59,377.40	8.93%
Gastos administrativos	\$29,400.00	\$12,600.00	\$42,000.00	6.32%
Total	\$465,244.15	\$199,542.66	\$664,786.81	
Porcentaje	69.98%	30.02%	100.00%	

Nombre del proyecto	Construcción y equipamiento del Jardín de Niños Index en Praderas del Sur.
Institución solicitante	Educación Integral del Complejo industrial, A.C.
Institución normativa	Educación Integral del Complejo industrial, A.C.

Área de enfoque	Educación
Localidad	Chihuahua
Objetivos	Ofertar una educación y atención integral y de calidad a 200 niños y niñas en edad preescolar, principalmente hijos de familias de escasos recursos, mono parentales o en las que ambos padres trabajan mediante la construcción del Jardín de Niños Index Praderas con horario extendido (5:30am a 17:00pm) ubicado en la colonia Praderas del Sur, cercano al Parque Industrial Ávalos.
Metas	100% de la construcción terminada
No. de beneficiarios	200 individuos 1 institución
Destino de los recursos	Pago a contratista, materiales y mano de obra.

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
Construcción de Jardín de Niños en Praderas del Sur	\$15,638,891.43	\$15,638,891.43	\$31,277,782.86	98.66%
Control de Obra	\$212,500.00	\$212,500.00	\$425,000.00	1.34%
Total	\$15,851,391.43	\$15,851,391.43	\$31,702,782.86	
Porcentaje	50.00%	50.00%	100.00%	

Región Cuauhtémoc.

Nombre del proyecto	Rehabilitación de infraestructura, baños y bebederos en escuelas beneficiadas por la Alianza Escuela Digna" 2020
Institución solicitante	Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Institución normativa	Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Área de enfoque	Educación
Localidad	Cuauhtémoc
Objetivos	Ofrecer mayores condiciones de seguridad, salud e higiene al regreso a la escuela de 1398 alumnos de las escuelas beneficiadas mediante la Alianza "Escuela Digna"
Metas	O.E.1. Lograr la rehabilitación de baños y bebederos en 6 escuelas. O.E.2. Lograr la rehabilitación de muro y barda en 2 escuelas respectivamente.
No. de beneficiarios	1398 individuos 6 instituciones
Destino de los recursos	Materiales y mano de obra.

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Municipio de Cuauhtémoc	Total	%
Trabajos de rehabilitación y/o remodelación en instalaciones hidrosanitarias.	\$387,780.29		\$904,820.66	\$1,292,600.95	100.00%
Total	\$387,780.29		\$904,820.66	\$1,292,600.95	
Porcentaje	30.00%		70.00%	100.00%	

Nombre del proyecto	Rehabilitación de Infraestructura en Escuelas Beneficiadas por la Alianza "Escuela Digna" 2020
Institución solicitante	Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Institución normativa	Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Área de enfoque	Educación
Localidad	Cuauhtémoc
Objetivos	Proporcionar mayores condiciones de seguridad escolar a 2490 alumnos de las escuelas beneficiadas mediante la Alianza "Escuela Digna", ofreciendo espacios para el deporte, banquetas y accesos dignos y en buenas condiciones.
Metas	O.E.1. Lograr la rehabilitación de banquetas, accesos y rampas de 3 escuelas. O.E.2. Lograr la rehabilitación de espacios de actividades físicas de 4 escuelas.
No. de beneficiarios	2490 individuos 7 instituciones
Destino de los recursos	Materiales y mano de obra

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Gobierno Municipal	Total	%
Trabajos de rehabilitación y/o remodelación de instalaciones	\$274,155.19		\$639,695.45	\$913,850.64	100.00%
Total	\$274,155.19		\$639,695.45	\$913,850.64	
Porcentaje	30.00%		70.00%	100.00%	

Región Jiménez

Nombre del proyecto	Rompiendo límites digitales en el Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez, Chihuahua. 2020
Institución solicitante	Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez
Institución normativa	Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez
Área de enfoque	Educación

Localidad	Jiménez
Objetivos	Apoyar a 26 alumnos foráneos a tomar sus clases en forma virtual con el uso de las tabletas electrónicas y evitar la deserción de los mismos.
Metas	Contribuir a que 16 alumnos cuenten con una tableta electrónica para poder llevar a cabo sus clases en forma virtual. Contribuir a que 10 alumnos cuenten con un ipod para poder llevar a cabo sus clases en forma virtual.
No. de beneficiarios	26 individuos 1 institución
Destino de los recursos	La compra de 16 tabletas electrónicas.

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
Compra de artículos electrónicos	\$38,790.40	\$100,030.74	\$138,821.14	100.00%
Total	\$38,790.40	\$100,030.74	\$138,821.14	
Porcentaje	27.94%	72.06%	100.00%	

Ciudad Juárez.

Nombre del proyecto	La música en el desarrollo humano para una cultura libre de violencia Ciudad Juárez 2020 - 2021
Institución solicitante	Ciudadanos Comprometidos con la Paz, A.C.
Institución normativa	Ciudadanos Comprometidos con la Paz, A.C.
Área de enfoque	Educación
Localidad	ciudad Juarez
Objetivos	<p>Objetivo General Desarrollar en instructores, estudiantes de nivel primaria, secundaria y sus familias, habilidades y competencias que les permitan intervenir en los diferentes contextos de su vida; familiar, escolar, social y laboral, partiendo en el uso de la tecnología y la práctica de valores, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021.</p> <p>Objetivos Específicos: Objetivo Específico No.1 1.- Capacitar en habilidades y competencias para las cuatro dimensiones de interés1 (Gestión de información, Comunicación y Colaboración, Interacción con la Tecnología portátil y Organización) en el uso y la enseñanza para los ambientes digitales, dirigido a coordinadores y a padres de familia; y lograr el abatimiento del rezago de conocimientos en tecnologías digitales educativas. Dirigido al Staff CCompaz y a los grupos beneficiarios de diferentes puntos de Ciudad Juárez de noviembre 2020-agosto 2021.</p> <p>Objetivo Específico No.2 2.- Aprovechar las herramientas digitales de uso habitual y actual (redes sociales, plataformas virtuales y aplicaciones móviles), para reforzar un modelo híbrido útil y eficiente para el desarrollo de las actividades organizacionales y el aprendizaje efectivo en los grupos beneficiarios proyectados de los diferentes puntos de Ciudad Juárez de noviembre 2020 - agosto 2021.</p> <p>Objetivo Específico No.3</p>

	<p>3.- Implementar un programa híbrido de cultura saludable a 325 beneficiarios, el cual aumentará la activación física y el aprendizaje de valores formativos para su vida diaria, en 8 grupos de diferentes puntos de Ciudad Juárez de noviembre 2020 - agosto 2021. Objetivo Específico No.4</p> <p>4.- Fortalecer las capacidades artísticas de los 325 beneficiarios y promover los valores como medio de socialización, en 8 grupos de diferentes puntos de Ciudad Juárez de noviembre 2020 - agosto 2021. Objetivo Específico No.5</p> <p>5.- Lograr que los 325 beneficiarios de nivel primaria y secundaria conozcan y aprendan conceptos básicos del idioma inglés, en 8 grupos de diferentes puntos de Ciudad Juárez de noviembre 2020 - agosto 2021.</p> <p>.</p>
Metas	<p>Nota: "De manera inicial, las actividades se desarrollan de manera virtual y si el semáforo sanitario local lo permite se migra a actividades presenciales de acuerdo al aforo permitido por la SEP". Meta Objetivo No.1</p> <p>1.1.- Implementar 5 talleres virtuales o presenciales utilizando la plataforma de Google Classroom y Zoom para 25 coordinadores sobre tecnologías digitales y educativas de uso cotidiano de noviembre a diciembre 2020. 1.2.- Implementar 24 talleres virtuales utilizando la plataforma de Google Classroom y Zoom para 60 padres de familia sobre tecnologías digitales y educativas de uso cotidiano de noviembre 2020 a febrero 2021</p> <p>Meta Objetivo No.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% de las actividades organizacionales funcionando en el modelo híbrido de noviembre 2020 a agosto 2021. - 100% de beneficiarios con acceso a plataformas digitales como google classroom y zoom para las necesidades y servicios de la organización de noviembre 2020 a agosto 2021 - 100% de beneficiarios utiliza el Google Classroom que da soporte a los cursos virtuales de noviembre 2020 a agosto 2021 - 100% de beneficiarios utiliza recursos y herramientas tecnológicas de contenidos para los cursos, tanto en audio, video e interactivo de noviembre 2020 a agosto 2021. - 1 sitio web organizacional de Ccompaz funcionando de noviembre 2020 a agosto 2021 - 1 curso virtual mediante la plataforma Google Classroom y Zoom a padres de familia y staff Ccompaz sobre conocimiento y desarrollo de habilidades digitales de Noviembre 2020 a febrero 2021 <p>Meta Objetivo No.3</p> <p>3.1 Impartir 255 talleres virtuales y presenciales de activación física para la paz a niños y jóvenes se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021.</p> <p>3.2 Impartir 176 talleres virtuales y presenciales de activación física familiar se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021.</p> <p>Meta Objetivo No.4</p> <p>4.1.1 Impartir 255 talleres virtuales y presenciales, según el semáforo local no los permita, de instrumentos de cuerdas (Violín, viola y violonchelo) a 30 beneficiarios de nivel primaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 4.1.2 Impartir 255 talleres virtuales y presenciales, según el semáforo local no los permita, de instrumentos de cuerdas (Violín, viola y violonchelo) a 28 beneficiarios de nivel secundaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 4.2.1 Impartir 255 talleres virtuales y presenciales, según el semáforo local no los permita, de música comercial-contemporánea (Guitarra, bajo eléctrico y teclado) a 33 beneficiarios de nivel primaria se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 4.2.2 Impartir 255 talleres virtuales y presenciales, según el semáforo local no los permita, de música comercial-contemporánea (Guitarra, bajo eléctrico y teclado) a 36 beneficiarios de nivel secundaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 4.3.1 Impartir 255 talleres virtuales y presenciales, según el semáforo local no los permita, de Música tradicional mexicana (Mariachi) (Guitarra, vihuela, guitarrón, violines y acordeón) a 29 beneficiarios de nivel primaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 4.3.2 Impartir</p>

	<p>255 talleres virtuales y presenciales, según el semáforo local no los permita, de Música tradicional mexicana (Mariachi) (Guitarra, vihuela, guitarrón, violines y acordeón) a 28 beneficiarios de nivel secundaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 4.4.1 Impartir 255 talleres virtuales y presenciales, según el semáforo local no los permita, de percusión a 27 beneficiarios de nivel secundaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 4.5.1 Impartir 255 talleres virtuales y presenciales, según el semáforo local no los permita, de música latinoamericana (flauta zampoña y flauta quena) a 13 beneficiarios de nivel primaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 4.5.2 Impartir 255 talleres virtuales y presenciales, según el semáforo local no los permita, de música latinoamericana (flauta zampoña y flauta quena) a 8 beneficiarios de nivel secundaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 4.6.1 Impartir 255 talleres virtuales y presenciales, según el semáforo local no los permita, de metales (trompetas y trombón) a 30 beneficiarios de nivel primaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 4.7.1 Impartir 255 talleres virtuales y/o presenciales, según el semáforo local no los permita, de danza folclórica/contemporánea, a 25 beneficiarios de nivel primaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 4.7.2 Impartir 255 talleres virtuales y/o presenciales, según el semáforo local no los permita, de danza folclórica/contemporánea, a 38 beneficiarios de nivel secundaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. Metas Objetivo No.5.</p> <p>5.1 Impartir 118 talleres virtuales de inglés a 325 beneficiarios de nivel primaria y secundaria, una hora diaria los días viernes y dos horas diaria los días sábados, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021.</p>
No. de beneficiarios	325 individuos
Destino de los recursos	Recursos humanos, materiales y equipamiento

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
CAPACITACIONES VIRTUALES STAFF Y BENEFICIARIOS	\$80,594.69	\$97,620.92	\$178,215.61	5.07%
RECURSO HUMANO	\$2,361,234.60	\$935,090.74	\$3,296,325.34	93.80%
Materiales	\$18,000.00	\$21,636.00	\$39,636.00	1.13%
Total	\$2,459,829.29	\$1,054,347.66	\$3,514,176.95	
Porcentaje	70.00%	30.00%	100.00%	

Nombre del proyecto	Desarrollo de habilidades digitales para la enseñanza y salud preventiva en Cd. Juárez, ciclo escolar 2020-2021, en Escuela Isabel C. de Talamás A.C.
Institución solicitante	Escuela Isabel C. de Talamás, A. C.
Institución normativa	Escuela Isabel C. de Talamás, A. C.
Área de enfoque	Educación
Localidad	Juárez

Objetivos	<p>Impactar en el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y colaboradores, potenciando sus capacidades en el desarrollo de habilidades digitales e impulsando su responsabilidad en el cuidado y prevención de la salud, fomentando una cultura de auto cuidado.</p>
Metas	<p>"CAPACITACIÓN DOCENTE Brindar 9 asesorías virtuales de capacitación a 40 docente para realizar sus clases de manera virtual por medio del Google Workspace en el mes de octubre 2020 Brindar 1 asesorías virtuales de capacitación a 40 docente en trabajo en equipo y las limitantes en el uso de la tecnología de la información en la nueva normalidad, por medio del Google Workspace en el mes de octubre 2020 Brindar 7 asesorías virtuales de capacitación de a 40 docente en la creación y edición de video para la impartición de clases, por medio del Google Workspace en el mes de octubre 2020 Brindar 4 asesorías virtuales de capacitación a 40 docente en la creación y edición de animaciones para impartir clases, por medio del Google Workspace en el mes de noviembre 2020 Brindar 12 asesorías virtuales de capacitación a 40 docente en microsoft office en nivel intermedio (excel, word y power point), por medio del Google Workspace en el mes de noviembre 2020. Brindar 8 asesorías virtuales de capacitación a 40 docentes en herramientas digitales, por medio del Google Workspace en el mes de diciembre 2020</p> <p>CAPACITACIÓN ALUMNOS *Desarrollo de habilidades digitales para la enseñanza secundaria 200 beneficiarios* Brindar 6 asesorías de capacitación a 200 alumnos en seguridad en internet y herramientas de búsqueda, de enero a julio 2021 Brindar 24 asesorías de capacitación a 200 alumnos en classroom, de enero a julio 2021 Brindar 108 asesorías de capacitación a 200 alumnos en microsoft office (word, excel, power point), de enero a julio 2021 Brindar 18 asesorías de capacitación a 200 alumnos en herramientas digitales, de enero a julio 2021</p> <p>* Desarrollo de habilidades digitales para la enseñanza primaria alumnos 1-3* Brindar 12 asesorías de capacitación a 172 alumnos en mecanografía, de enero a julio 2021 Brindar 20 asesorías de capacitación a 172 alumnos en microsoft office word , de enero a julio 2021 Brindar 6 asesorías de capacitación a 172 alumnos en paint. , de enero a julio 2021 Brindar 10 sesiones de capacitación a 172 alumnos en plataformas virtuales, de enero a julio 2021</p> <p>*Desarrollo de habilidades digitales para la enseñanza alumno 4-6* Brindar 12 sesiones de capacitación a 171 alumnos en mecanografía, de enero a julio 2021 Brindar 20 asesorías de capacitación a 171 alumnos en microsoft office(word, power point, excel) , de enero a julio 2021 Brindar 6 asesorías de capacitación a 171 alumnos en internet, de enero a julio 2021 Brindar 10 asesorías de capacitación a 171 alumnos en plataformas virtuales, de enero a julio 2021</p> <p>*Salud preventiva primaria alumnos* Brindar 4 sesiones de capacitación a 22 docentes para el regreso a la nueva normalidad. Se envía información por Google Workspace en el mes de octubre 2020, y se reafirma el conocimiento de manera presencial en 1 sesión, siguiendo los lineamientos de la nueva normalidad para Covid-19 Brindar 2 sesiones de capacitación a 22 docentes en hábitos y estilo de vida saludable, por medio del Google Workspace en el mes de noviembre 2020. Brindar 1 sesión de capacitación a 22 docentes en el control de enfermedades crónico degenerativas, por medio del Google Workspace en el mes de diciembre 2020.</p> <p>*Salud preventiva secundaria* presencial en el segundo semestre si esto no fuese posible por los cambios del semáforo de salud se llevarían a cabo de manera virtual. Brindar 24 sesiones de capacitación a 200 alumnos en el reconocimiento y expresión de sus emociones, en enero 2021 Brindar 24 sesiones de capacitación a 200 alumnos en el duelo juvenil, en febrero 2021 Brindar</p>

	<p>24 sesiones de capacitación a 200 alumnos en adaptación y socialización hacia la nueva normalidad, en marzo 2021 Brindar 24 sesiones de capacitación a 200 alumnos en alimentación saludable, en abril 2021 Brindar 24 sesiones de capacitación a 200 alumnos en los derechos de los adolescentes, en mayo 2021 Brindar 24 sesiones de capacitación a 200 alumnos donde se retroalimiente sobre lo que fue el ciclo escolar 2020-2021, en junio 2021</p> <p>*Actividad física* Brindar 144 asesorías de lunes a viernes de activación física dentro de la jornada escolar a 343 alumnos de primaria, de manera virtual de octubre a diciembre medio Google Workspace presencial en el segundo semestre si esto no fuese posible por los cambios del semáforo de salud se llevaría a cabo de manera virtual. Brindar 144 asesorías de lunes a viernes de activación física dentro de la jornada escolar a 200 alumnos de secundaria, de manera virtual de octubre a diciembre medio Google Workspace presencial en el segundo semestre si esto no fuese posible por los cambios del semáforo de salud se llevarían a cabo de manera virtual. .</p> <p>Nota: Se plantea la capacitación en habilidades digitales y salud preventiva presencial para los alumnos siempre y cuando las indicaciones de salud así lo permitan, si el semáforo de Covid-19 no permite el regreso presencial a las aulas, dichas capacitaciones se llevarían de manera virtual por medio de la plataforma Google Workspace, tal y como se lleva a cabo con los docentes.</p> <p>Las actividades del programa se llevarían a cabo del mes de octubre a diciembre de manera virtual, las actividades del segundo semestre del ciclo escolar se tienen contemplado llevarlas a cabo de manera presencial, si esto no fuese posible por los cambios del semáforo de salud se llevarían a cabo de manera virtual. "</p>
No. de beneficiarios	583 individuos 2 instituciones
Destino de los recursos	Recursos materiales y recursos humanos para llevar a cabo las siguientes actividades: taller de capacitación en desarrollo de habilidades digitales para la enseñanza y el taller de salud preventiva.

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
HABILIDADES DIGITALES	\$332,288.73	\$142,409.45	\$474,698.18	42.88%
SUELDOS Y SALARIOS	\$228,825.00	\$87,976.50	\$316,801.50	28.61%
SALUD PREVENTIVA	\$213,272.27	\$102,352.27	\$315,624.54	28.51%
Total	\$774,386.00	\$332,738.22	\$1,107,124.22	
Porcentaje	69.95%	30.05%	100.00%	

Región Nuevo Casas Grandes.

Nombre del proyecto	EDUCA TECH Nuevo Casas Grandes 2020-2021
Institución solicitante	Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C.
Institución normativa	Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C.
Área de enfoque	Educación

Localidad	Nuevo Casas Grandes
Objetivos	General: Unidades educativas (escuelas, supervisiones, inspecciones, jefaturas, departamentos) con proyectos en ejecución para el uso de las nuevas tecnologías como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje OE1. Docentes implementando proyectos con el uso de nuevas tecnologías OE2: Unidades educativas interesadas en replicar mejores proyectos de uso de nuevas tecnologías
Metas	OE1: 150 docentes implementando proyectos con el uso de nuevas tecnologías 1.20 capacitaciones virtuales docentes, directivos y padres de familia en el uso de nuevas tecnologías 2. 300 directivos y docentes capacitados en modalidad virtual en el uso de nuevas tecnologías (zoom, facebook, google classroom, gotomeeting, etc.) como apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje 3. 100 Padres de familia con sensibilización en modalidad virtual para acompañar a sus hijos (as) en el uso de nuevas tecnologías 4. 180 asesorías virtuales a docentes, directivos y/o padres de familia en la creación e implementación de proyectos para la inclusión de nuevas tecnologías 5. 150 directivos, docentes y/o padres de familia elaborando proyectos para la creación del uso de nuevas tecnologías OE2: 50% de las Unidades educativas que asisten al Foro están interesadas en replicar mejores proyectos de uso de nuevas tecnologías 6. 1 FORO virtual para compartir experiencias en el uso de nuevas tecnologías 7. 50 autoridades, directivos y docentes que asisten al Foro virtual y conocen los proyectos de nuevas tecnologías exitosos 8. 15 proyectos pre seleccionados para presentar en el Foro
No. de beneficiarios	400 individuos 30 instituciones
Destino de los recursos	Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para capacitar y asesorar en modalidad virtual a directivos, docentes y padres de familia en el uso de nuevas tecnologías para la elaboración e implementación de proyectos que incluyan nuevas tecnologías como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
1.1 Capacitar virtualmente a docentes, directivos y padres de familia en el uso de nuevas tecnologías	\$12,222.00	\$5,238.00	\$17,460.00	2.67%
1.2 Asesorar virtualmente a docentes, directivos y/o padres de familia en la creación e implementación de proyectos para la inclusión de nuevas tecnologías	\$86,691.63	\$37,153.56	\$123,845.19	18.94%
2.1 Llevar a cabo un FORO virtual para compartir experiencias en el uso de nuevas tecnologías	\$2,435.23	\$1,043.67	\$3,478.90	0.53%
Gastos Operativos	\$23,729.04	\$255,857.22	\$279,586.26	42.75%
Gastos Administrativos	\$16,077.60	\$213,602.40	\$229,680.00	35.12%
Total	\$141,155.50	\$512,894.85	\$654,050.35	
Porcentaje	21.58%	78.42%	100.00%	

b) Proyectos en Salud Preventiva

Región Chihuahua

Nombre del proyecto	Construcción del Centro de Alto Rendimiento Club Independiente Chihuahua
Institución solicitante	Prevenir para ser independiente A.C.
Institución normativa	Prevenir para ser independiente A.C.
Área de enfoque	Salud
Localidad	Chihuahua
Objetivos	Objetivo General. Eleva la calidad de la salud en los beneficiarios a través de la construcción de un centro de alto rendimiento.
Metas	100% de la construcción terminada.
No. de beneficiarios	500 individuos 1 institución
Destino de los recursos	Compra de material, contratación de proveedor

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
Construcción del Centro de Alto Rendimiento Club Independiente Chihuahua	\$10,675,318.64	\$4,575,136.57	\$15,250,455.21	100.00%
Total	\$10,675,318.64	\$4,575,136.57	\$15,250,455.21	
Porcentaje	70.00%	30.00%	100.00%	

Región Cuauhtémoc

Nombre del proyecto	Equipamiento e insumos para contingencia COVID 19 Región Cuauhtémoc 3a etapa
Institución solicitante	Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Institución normativa	Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Área de enfoque	Salud
Localidad	Cuauhtémoc
Objetivos	Fortalecer el sector salud y a las familias de la región de Cuauhtémoc ante la Contingencia del Covid-19
Metas	1. Dotar de insumos médicos de protección e higiene al personal de salud de los hospitales que así lo requieran. 2. Dotar de equipamiento para atención preventiva y hospitalaria de casos covid. 3. Adquirir y entregar despensas a familias vulnerables por contingencia.

No. de beneficiarios	2500 individuos 1 institución
Destino de los recursos	Equipos, insumos y material médico, despensas

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
Equipamiento y compra de insumos para prevención y atención de casos covid 19 e insumos para para apoyo a familias vulnerables.	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	100.00%
Total	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	
Porcentaje	100.00%		100.00%	

Región Delicias

Nombre del proyecto	Equipamiento Instalaciones de Luchando por Vivir y Servir en Delicias 2020
Institución solicitante	Luchando por vivir y Servir A.C.
Institución normativa	Luchando por vivir y Servir A.C.
Área de enfoque	Salud
Localidad	DELICIAS
Objetivos	Objetivo general: Estamos en constante búsqueda de servicios, equipo, formación y capacitación para otorgar el mejor apoyo a nuestros beneficiarios. Objetivo específico: Contar con tres laptop laptop, tres reguladores y un multifuncional.
Metas	Mejorar la cobertura de las instalaciones de trabajo con 3 laptop, 3 reguladores y 1 impresora para la capacitación de los administrativos para así dar una mejor atención a las beneficiarias ante la situación que estamos viviendo hoy en día.
No. de beneficiarios	500 individuos 1 institución
Destino de los recursos	Sera enfocado para el cuidado de salud emocional, en el cual se impartirán pláticas de prevención de salud en el sistema educativo, empresas y comunidades.

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
Equipamiento de instalaciones Luchando por Vivir y servir A.C. (Brindar nuestros servicios a los beneficiarios de modo virtual)	\$23,060.09	\$9,882.90	\$32,942.99	100.00%
Total	\$23,060.09	\$9,882.90	\$32,942.99	
Porcentaje	70.00%	30.00%	100.00%	

Nombre del proyecto	Apoyo por contingencia COVID 19 región Jiménez etapa 2
---------------------	--

Institución solicitante	Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Institución normativa	Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Área de enfoque	Salud
Localidad	Jiménez
Objetivos	Ofrecer medidas de prevención al personal médico de 6 instituciones de salud de la región de Jiménez
Metas	contribuir a 4 sectores (3 centros de salud del Estado, IMSS Jiménez, ISSTE de Jiménez y Hospital Regional de Jiménez con insumos y equipo necesario,
No. de beneficiarios	300 individuos 6 instituciones
Destino de los recursos	insumos y equipo medico

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
Equipo médico	\$600,000.00		\$600,000.00	62.59%
Insumos médicos	\$358,658.30		\$358,658.30	37.41%
Total	\$958,658.30		\$958,658.30	
Porcentaje	100.00%		100.00%	

Región Nuevo Casas Grandes.

Nombre del proyecto	Apoyo por Covid-19, región Noroeste, octubre 2020
Institución solicitante	FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE AC
Institución normativa	FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE AC
Área de enfoque	Salud
Localidad	Nuevo Casas Grandes
Objetivos	Objetivo general: Hacer frente ante la situación actual que se está viviendo por la pandemia Covid-19. O.E. 1. Brindar apoyo con despensas a familias vulnerables de la región ante el desempleo que ha generado la contingencia por la pandemia de COVID-19. O.E.2. Dotar de equipo médico e insumos al sector salud para proteger a este sector con lo necesario ante el problema de la pandemia O.E.3. Adquirir todo lo necesario para cubrir la distribución de las despensas a la región.
Metas	1.- Dotar de insumos médicos a las instituciones de salud de la comunidad y regiones 2.- Realizar la entrega de 1,240 despensas a la región de Nuevo Casas Grandes 3.- Contar con todo lo necesario para la distribución de las despensas
No. de beneficiarios	1290 individuos

Destino de los recursos	despensas, insumos médicos y todo lo necesario para la distribución
-------------------------	---

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
compra de insumos médicos	\$8,864.14		\$8,864.14	1.65%
compra de insumos alimenticios	\$499,558.82		\$499,558.82	93.24%
visibilidad	\$15,370.00		\$15,370.00	2.87%
Gastos Distribución	\$12,000.00		\$12,000.00	2.24%
Total	\$535,792.96		\$535,792.96	
Porcentaje	100.00%		100.00%	

Región Parral.

Nombre del proyecto	Apoyo por contingencia COVID 19 región Parral etapa 2
Institución solicitante	Fundacion del Empresariado Chihuahuense AC.
Institución normativa	Fundacion del Empresariado Chihuahuense A.C
Área de enfoque	Salud
Localidad	Hidalgo del Parral
Objetivos	Objetivo general: .Fortalecer el sector salud y las familia vulnerables ante la contingencia del Covid-19 en una segunda etapa ante el incremento presentado de casos
Metas	Dotar de equipo médico e insumos al sector salud para proteger a este sector con lo necesario ante el problema de la pandemia
No. de beneficiarios	2000 individuos 1 institución
Destino de los recursos	Compra de insumos necesarios así como todo lo necesario para la distribución del apoyo a las 9 comunidades que nos corresponden

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
Lograr cubrir todas las necesidades detectadas a razon del Covid 19	\$3,500,000.00		\$3,500,000.00	100.00%
Total	\$3,500,000.00		\$3,500,000.00	
Porcentaje	100.00%		100.00%	

Zona Serrana.

Nombre del proyecto	Programa Adopta un abuelo 2020-2021
---------------------	-------------------------------------

Institución solicitante	Refugio de Papigochi,A.C.
Institución normativa	Refugio de Papigochi,A.C.
Área de enfoque	Salud
Localidad	Guerrero
Objetivos	Lograr que 100 adultos mayores en pobreza de 65 años o más, reciban alimentación preparada y permanezcan en buen estado de salud.
Metas	i. Disminución de enfermedades en 100 adultos, por falta de nutrientes. ii. Suministrar a 100 adultos mayores con alimentos nutritivos. iii. Brindar 9600 platillos a 100 adultos mayores, durante 12 meses Se les entregara los alimentos con las medidas de protección necesarias, debido al COVID-19, Usando masacrillas, cubrebocas, gel antibacterial.
No. de beneficiarios	100 individuos
Destino de los recursos	Insumos: Contenedores Ecológicos, insumos alimenticios, artículos de limpieza e higiene, lona para loa ejecución del proyecto, Gas cocina, gasolina para reparto de alimentos, viáticos para recoger alimentación Bafar, gastos operativos y servicios, impuestos. Recursos Humanos: - Coordinadora del programa -Auxiliar administrativo -Cocineras - contadora

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
Brindarles alimentación balanceada, con el fin de disminuir enfermedades, por falta de nutrientes.	\$467,318.00	\$139,600.00	\$606,918.00	100.00%
Total	\$467,318.00	\$139,600.00	\$606,918.00	
Porcentaje	77.00%	23.00%	100.00%	

c) Desarrollo en capital social

Región Chihuahua.

Nombre del proyecto	Fomentando el cambio en familias de la zona de Punta Oriente durante el periodo del 2020-2021
Institución solicitante	Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C
Institución normativa	Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C
Área de enfoque	Capital social
Localidad	Chihuahua
Objetivos	Objetivo General: Contar con Familias con un alto nivel de funcionamiento familiar. Objetivos específicos: OE1. Aumentar el nivel de Desarrollo personal (Autoestima, psicología positiva e inteligencia emocional) de las promotoras del proyecto. OE2 Mejorar el funcionamiento familiar de las familias
Metas	Resultado Intermedio OE1: 8 Promotoras que aumentan su nivel de desarrollo personal (Autoestima, psicología positiva e inteligencia emocional)

	<ul style="list-style-type: none"> • 34 capacitaciones a promotoras en sesiones de Desarrollo Humano En Punta Oriente el nivel socio económico de las promotoras no permitan hacer uso de la herramienta de zoom para las sesiones grupales, al no todas contar con teléfono inteligente ni la opción de internet en sus domicilios. Las sesiones se realizarán de forma presencial, tomando en cuenta que son un total de 8 promotoras únicamente de Nivel 1 como meta y la terapeuta serían 9 personas quienes tendríamos como asistentes, sin rebasar el límite de personas para esta actividad. • 8 Promotoras participando en capacitaciones y sesiones de terapias de empoderamiento psicológico y factores de la personalidad. Las sesiones grupales se llevarán a cabo con todas las medidas de seguridad que son las siguientes: Uso obligatorio y aplicación obligatorio de: Cubre bocas, gel anti bacterial al ingreso de las instalaciones, desinfección de pies con uso de tapete, toma de temperatura, sana distancia con separación de 1metro como mínimo. • 160 sesiones de terapia individual impartidas a promotoras en “Desarrollo Humano”, La terapia individual se llevará acabo de forma presencial con cada una de las promotoras en las instalaciones de COFAM, adaptando las siguientes: Uso obligatorio y aplicación obligatorio de: Cubre bocas, gel antibacterial al ingreso de las instalaciones, desinfección de pies con uso de tapete, toma de temperatura, sana distancia con separación de 1metro como mínimo. En caso de que la medida sea suspender actividades, la terapia individual podrá ser llevada a cabo con todas las medidas de seguridad ya que es individual, o bien, adoptar la modalidad de video llamada o llamada normal para las terapias • 8 Promotoras participando en capacitaciones y sesiones de terapias de empoderamiento psicológico y factores de la personalidad. La terapia individual se llevará acabo de forma presencial con cada una de las promotoras en las instalaciones de COFAM, adaptando las siguientes: Uso obligatorio y aplicación obligatorio de: Cubrebocas, gel antibacterial al ingreso de las instalaciones, desinfección de pies con uso de tapete, toma de temperatura, sana distancia con separación de 1metro como mínimo. <p>Resultado Intermedio OE 2:60% de las familias mejoran su funcionamiento familiar</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 capacitaciones a promotoras en sesiones del funcionamiento familiar. Las capacitaciones en los temas del manual se imparten de manera mensual. Se dividirá el grupo en dos partes, y se brindará el tema a un primer grupo de 4 promotoras y a un segundo grupo también de 4 promotoras en diferente horario. Adaptando las siguientes medidas de seguridad: Uso obligatorio y aplicación obligatorio de: Cubre bocas, gel antibacterial al ingreso de las instalaciones, desinfección de pies con uso de tapete, toma de temperatura, sana distancia con separación de 1metro como mínimo. • 8 de Promotoras participando en capacitaciones en temas de: Autoridad, Control, Supervisión, Afecto, Apoyo, Conductas Disruptivas, Comunicación, Afecto Negativo, Recursos. Las capacitaciones en los temas del manual se imparten de manera mensual. Se dividirá el grupo en dos partes, y se brindará el tema a un primer grupo de 4 promotoras y a un segundo grupo también de 4 promotoras en diferente horario. Adaptando las siguientes medidas de seguridad: Uso obligatorio y aplicación obligatorio de: Cubrebocas, gel antibacterial al ingreso de las
--	---

instalaciones, desinfección de pies con uso de tapete, toma de temperatura, sana distancia con separación de 1 metro como mínimo.

- 450 capacitaciones impartidas a las familias en sesiones de funcionamiento familiar

Se adecuarán las sesiones de los temas del manual, formulando el material de la sesión de modo en que sea más manejable y digerible para que sea impartido por medio de zoom, video llamada o bien, aquellas familias que no cuenten con celular inteligente y/o internet, se impartirá el tema por medio de llamada telefónica por parte de la promotora o presencial si en su momento las condiciones de la pandemia lo permiten

La promotora acudirá al domicilio de la familia previo a la impartición del tema y dejará afuera de esté, un kit con el material necesario del manual, lista de asistencia, hojas de trabajo y de reflexión, para que pueda ser trabajado a través de la video llamada.

Se dejará a consideración de las promotoras aquellas familias con las cuales puedan acudir a sus domicilios a impartir la sesión de forma presencial, siempre y cuando se adopten las medidas de seguridad necesarias

- 50 Familias capacitadas en sesiones de funcionamiento familiar (Autoridad, Control, Supervisión, Afecto, Apoyo, Conductas Disruptivas, Comunicación, Afecto Negativo, Recursos.

Se adecuarán las sesiones de los temas del manual, formulando el material de la sesión de modo en que sea más manejable y digerible para que sea impartido por medio de zoom, video llamada o bien, aquellas familias que no cuenten con celular inteligente y/o internet, se impartirá el tema por medio de llamada telefónica por parte de la promotora o presencial si en su momento las condiciones de la pandemia lo permiten

La promotora acudirá al domicilio de la familia previo a la impartición del tema y dejará afuera de esté, un kit con el material necesario del manual, lista de asistencia, hojas de trabajo y de reflexión, para que pueda ser trabajado a través de la video llamada o llamada normal.

Se dejará a consideración de las promotoras aquellas familias con las cuales puedan acudir a sus domicilios a impartir la sesión de forma presencial, siempre y cuando se adopten las medidas de seguridad necesarias

- 2 estrategias de convivencia con familias

Por la situación COVID19, para el evento de la Posada Navideña en el mes de Diciembre 2020 y el evento del Día de la Familia en marzo del 2021, se hará entrega de un presente significativo por cada familia que les permita abordar la sana convivencia en sus hogares a través de Comunidad y Familia A.C, suspendiendo los eventos con aglomeración de personas e ideando lo anterior como estrategia para la convivencia.

- 50 familias que conviven a través de estrategias de integración fomentando su convivencia
- 15 canalizaciones a miembros de las familias a otras instituciones

Las canalizaciones de familias se llevarán a cabo por medio de llamadas telefónicas. Cuando sea necesario, la promotora acudirá al domicilio de la familia y le dejará únicamente el oficio de canalización institucional de ser necesario, adoptando todas las medidas propias de seguridad.

- 15 Miembros de familia canalizados para que atiendan alguna necesidad o problema específico.

El seguimiento se llevará a cabo telefónicamente por parte de las promotoras a sus familias. La facilitadora y Coordinadora de zona, realizarán también telefónicamente el seguimiento con las instituciones hacia donde se canalizaron las familias.

No. de beneficiarios	8 individuos 50 instituciones
Destino de los recursos	Sueldos y salarios. Papelería Cafetería. Playeras. Mochilas. Combustible. Aplicación de instrumentos. Memoria videográfica. Oficina Remota pago de servicios (teléfono, luz, agua, gas) Renta de copiadora Renta de oficinas.

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	DIF MUNICIPAL	Total	%
Compra de equipamiento para oficina remota	\$2,749.50		\$2,749.50	\$5,499.00	0.23%
Capacitar a promotoras en sesiones de Desarrollo Humano	\$225,200.00		\$225,200.00	\$450,400.00	19.13%
Capacitar a las familias en sesiones de funcionamiento familiar	\$82,525.00	\$77,500.00	\$82,525.00	\$242,550.00	10.30%
Inversión Social Operativa y Administrativa	\$401,810.27	\$852,459.14	\$401,810.26	\$1,656,079.67	70.34%
Total	\$712,284.77	\$929,959.14	\$712,284.76	\$2,354,528.67	
Porcentaje	30.25%	39.50%	30.25%	100.00%	

Nombre del proyecto	Incrementando el ingreso de las familias de Riberas de Sacramento mediante el fortalecimiento del autoempleo en 2020- 2021
Institución solicitante	Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género A.C
Institución normativa	Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género A.C
Área de enfoque	Capital social
Localidad	Chihuahua
Objetivos	Negocios generando ingresos, disminuyendo los problemas de desempleo, inseguridad e ingreso.
Metas	20 Planes de negocio vinculados a la oferta y la demanda de la zona de Riberas de sacramento. 12 Sesiones de capacitación brindadas en Plan de Negocios de (Manera presencial en grupos con la capacidad permitida dependiendo la semaforización, con todas las medidas de seguridad, sana distancia, uso de cubrebocas obligatorio, lavado de manos constante, uso de gel antibacterial y sanitización de áreas de reunión) o de (manera virtual a través de videos cargados previamente en una USB, o enviados por vía WhatsApp) dependiendo las normativas a acatar debido a la contingencia.

	<p>20 Personas capacitándose de (De manera presencial en grupos con la capacidad permitida dependiendo la semaforización, con todas las medidas de seguridad, sana distancia, uso de cubrebocas obligatorio, lavado de manos constante, uso de gel antibacterial y sanitización de áreas de reunión) o de (manera virtual a través de videos cargados previamente en una USB, o enviados por vía WhatsApp o a través de enlaces vía ZOOM) dependiendo las normativas a acatar debido a la contingencia. en "Plan de Negocios" con temas como: auto ocupación, motivación, técnicas para abrir negocio, estudio de mercado, planeación estratégica, viabilidad, generando ganancias, entre otros</p> <p>12 Negocios operando y generando o elevando ingresos.</p> <p>120 visitas realizadas de seguimiento por proyecto.</p> <p>12 Proyectos con capital para adquirir maquinaria y equipo y acompañados, para verificar, ventas, ganancias, pérdidas, reinversión, nivel de gastos entre otros verificadores.</p> <p>126 sesiones de capacitación brindadas en fortalecimiento administrativo De manera presencial en grupos con la capacidad permitida dependiendo la semaforización, con todas las medidas de seguridad, sana distancia, uso de cubrebocas obligatorio, lavado de manos constante, uso de gel antibacterial y sanitización de áreas de reunión) o de (manera virtual a través de videos cargados previamente en una USB, o enviados por vía WhatsApp o a través de enlaces vía ZOOM) dependiendo las normativas a acatar debido a la contingencia.</p> <p>12 Personas fortaleciéndose en temas de finanzas, fiscal, procesos, organización y operaciones, análisis de mercado, etc. para continuar con su proyecto (De manera presencial en grupos con la capacidad permitida dependiendo la semaforización, con todas las medidas de seguridad, sana distancia, uso de cubrebocas obligatorio, lavado de manos constante, uso de gel antibacterial y sanitización de áreas de reunión) o de (manera virtual a través de videos cargados previamente en una USB, o enviados por vía WhatsApp o a través de enlaces vía ZOOM) dependiendo las normativas a acatar debido a la contingencia.</p> <p>122 sesiones individuales y grupales brindadas de desarrollo humano.</p> <p>12 Personas en procesos de desarrollo humano individuales y grupales trabajando temas de asertividad, manejo de conflictos, emociones, identificación de conducta violenta en la familia, barreras, estereotípico y sistemas de creencia que impiden y limitan el proceso de empoderamiento económico.</p>
No. de beneficiarios	30 individuos
Destino de los recursos	<p>Equipamiento Adquirir Maquinaria y Equipo para Proyectos</p> <p>Pago de recurso humano Nomina Honorarios Eventos</p> <p>Pago de recursos materiales</p> <p>Material de apoyo Gasolina Coffe Break Instrumentos Renta</p> <p>Pago de equipamiento, Maquinaria y equipo para proyectos Servicios</p>

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	DIF	Total	%
Adquirir Maquinaria y Equipo para Proyectos	\$360,000.00			\$360,000.00	20.44%
Gastos Operativos	\$51,513.88	\$365,428.62	\$411,513.88	\$828,456.38	47.05%
Brindar sesiones de capacitación en fortalecimiento administrativo y desarrollo humano	\$150,720.00	\$60,000.00	\$150,720.00	\$361,440.00	20.53%
Funcionamiento de la oficina	\$85,802.50	\$39,400.00	\$85,802.50	\$211,005.00	11.98%
Total	\$648,036.38	\$464,828.62	\$648,036.38	\$1,760,901.38	
Porcentaje	36.80%	26.40%	36.80%	100.00%	

Nombre del proyecto	Incrementando el ingreso de las familias de Punta Oriente mediante el fortalecimiento del autoempleo en 2020 - 2021
Institución solicitante	Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género A.C
Institución normativa	Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género A.C
Área de enfoque	Capital social
Localidad	Chihuahua
Objetivos	Negocios generando ingresos y fortaleciendo a las familias de Punta Oriente.
Metas	<p>10 negocios operando y generando ingreso. 140 visitas realizadas de seguimiento por proyecto. 10 Proyectos con capital para adquirir maquinaria y equipo y acompañados, para verificar, ventas, ganancias, pérdidas, reinversión, nivel de gastos entre otros verificadores. 126 sesiones de capacitación brindadas en fortalecimiento administrativo (Manera presencial en grupos con la capacidad permitida dependiendo la semaforización, con todas las medidas de seguridad, sana distancia, uso de cubrebocas obligatorio, lavado de manos constante, uso de gel antibacterial y sanitización de áreas de reunión) o de (manera virtual a través de videos cargados previamente en una USB, o enviados por vía WhatsApp O por enlace vía zoom) dependiendo las normativas a acatar debido a la contingencia. 10 Personas fortaleciéndose en temas de finanzas, fiscal, procesos, organización y operaciones, análisis de mercado, etc. para continuar con su proyecto (Manera presencial en grupos con la capacidad permitida dependiendo la semaforización, con todas las medidas de seguridad, sana distancia, uso de cubrebocas obligatorio, lavado de manos constante, uso de gel antibacterial y sanitización de áreas de reunión) o de (manera virtual a través de videos cargados previamente en una USB, o enviados por vía WhatsApp O por enlace vía zoom) dependiendo las normativas a acatar debido a la contingencia. 143 sesiones individuales y grupales brindadas de desarrollo humano. 10 Personas en procesos de desarrollo humano individuales y grupales trabajando temas de asertividad, manejo de conflictos, emociones, identificación de conducta violenta en la familia, barreras, estereotípico y sistemas de creencia que impiden y limitan el proceso de empoderamiento económico. 20 Planes de negocio vinculados a la oferta y la demanda de la zona. 12 sesiones de capacitación brindadas en Plan de Negocios (Manera presencial en grupos con la capacidad permitida dependiendo la semaforización, con todas las medidas de seguridad, sana distancia, uso de cubrebocas obligatorio, lavado de manos constante, uso de gel antibacterial y sanitización de áreas de reunión) o de (manera virtual a través de videos cargados previamente en una USB, o enviados por vía WhatsApp O por enlace vía zoom) dependiendo las normativas a</p>

	<p>acatar debido a la contingencia.</p> <p>20 Personas capacitándose en “Plan de Negocios” con temas como: auto ocupación, motivación, técnicas para abrir negocio, estudio de mercado, planeación estratégica, viabilidad, generando ganancias, entre otros. ya sea (Manera presencial en grupos con la capacidad permitida dependiendo la semaforización, con todas las medidas de seguridad, sana distancia, uso de cubrebocas obligatorio, lavado de manos constante, uso de gel antibacterial y sanitización de áreas de reunión) o de (manera virtual a través de videos cargados previamente en una USB, o enviados por vía WhatsApp O por enlace vía zoom) dependiendo las normativas a acatar debido a la contingencia.</p>
No. de beneficiarios	30 individuos
Destino de los recursos	<p>Pago de recurso humano</p> <p>Nomina</p> <p>Honorarios Eventos</p> <p>Pago de recursos materiales</p> <p>Material de apoyo</p> <p>Gasolina</p> <p>Coffe Break</p> <p>Instrumentos</p> <p>Renta</p> <p>Pago de equipamiento,</p> <p>Maquinaria y equipo para proyectos</p> <p>Servicios</p>

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	DIF	Total	%
Adquirir maquinaria y equipo para proyectos	\$313,056.53			\$313,056.53	17.37%
Gastos operativos	\$191,763.13	\$295,202.72	\$504,819.66	\$991,785.51	55.03%
Brindar sesiones de capacitación en fortalecimiento administrativo y desarrollo humano	\$114,830.99	\$60,000.00	\$114,830.99	\$289,661.98	16.07%
FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	\$95,173.50	\$17,500.00	\$95,173.50	\$207,847.00	11.53%
Total	\$714,824.15	\$372,702.72	\$714,824.15	\$1,802,351.02	
Porcentaje	39.66%	20.68%	39.66%	100.00%	

Nombre del proyecto	Fomentando el cambio en familias de la zona de Riberas de Sacramento durante el periodo del 2020-2021
Institución solicitante	Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C
Institución normativa	Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C
Área de enfoque	Capital social
Localidad	Chihuahua
Objetivos	OG: Familias con alto nivel de funcionamiento encontrándose en un rango de 50 a 55 puntos de la Escala del Funcionamiento Familiar al concluir el programa de intervención. O.E1: 22

	<p>Promotoras que aumentan su nivel de Desarrollo personal (Autoestima, psicología positiva e inteligencia emocional). O.E2: 60% de las familias mejoran su funcionamiento familiar</p>
Metas	<p>Meta del Resultado Intermedio OE1: 22 Promotoras que aumentan su nivel de desarrollo personal (Autoestima, psicología positiva e inteligencia emocional)</p> <p>54 capacitaciones impartidas a promotoras en “Desarrollo Humano”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 22 Promotoras participando en capacitaciones y sesiones de terapias de empoderamiento psicológico y factores de la personalidad <p>Los talleres de Desarrollo Humano N1 y N2, se realizarán de forma virtual por zoom. Las promotoras que no cuenten con internet en su domicilio (podrán acudir a oficinas para tomar ahí el taller virtual, buscando sean el mínimo de personas) o presencial si en su momento las condiciones de la pandemia lo permiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 sesiones de terapia individual impartidas a promotoras en “Desarrollo Humano”, <p>Las terapias individuales se impartirán de forma virtual, ya sea por video llamada de WhatsApp, por zoom, o bien, las promotoras que no cuenten con servicio de internet en su domicilio se realizarán por llamada normal del celular o presencial si en su momento las condiciones de la pandemia lo permiten</p> <p>Resultado Intermedio OE2: 60% de las familias mejoran su nivel de resiliencia, funcionamiento familiar y su nivel de felicidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13 capacitaciones impartidas a promotoras en “Funcionamiento familiar”. <p>Las capacitaciones impartidas a promotoras se realizan de acuerdo al nivel de la promotora divididos en N1, N2A, N2B Y NB3. Cada grupo tiene un máximo de 6 promotoras, por lo cual las sesiones se seguirán llevando de forma presencial con las siguientes medidas de seguridad:</p> <p>Uso obligatorio y aplicación obligatorio de: Cubrebocas, gel antibacterial al ingreso de las instalaciones, desinfección de pies con uso de tapete, toma de temperatura, sana distancia con separación de 1metro como mínimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 22 Promotoras participando en capacitaciones en temas de: Autoridad, Control, Supervisión, Afecto, Apoyo, Conductas Disruptivas, Comunicación, Afecto Negativo, Recursos. <p>Las capacitaciones impartidas a promotoras se realizan de acuerdo al nivel de la promotora divididos en N1, N2A, N2B Y NB3. Cada grupo tiene un máximo de 6 promotoras, por lo cual las sesiones se seguirán llevando de forma presencial con las siguientes medidas de seguridad:</p> <p>Uso obligatorio y aplicación obligatorio de: Cubrebocas, gel antibacterial al ingreso de las instalaciones, desinfección de pies con uso de tapete, toma de temperatura, sana distancia con separación de 1metro como mínimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1700 capacitaciones impartidas a las familias en sesiones de funcionamiento familiar <p>Se adecuarán las sesiones de los temas del manual, formulando el material de la sesión de modo en que sea más manejable y digerible para que sea impartido por medio de zoom, video llamada o bien, aquellas familias que no cuenten con celular inteligente y/o internet, se impartirá el tema por medio de llamada telefónica por parte de la promotora o presencial si en su momento las condiciones de la pandemia lo permiten</p> <p>La promotora acudirá al domicilio de la familia previo a la impartición del tema y dejará afuera</p>

	<p>de esté, un kit con el material necesario del manual, lista de asistencia, hojas de trabajo y de reflexión, para que pueda ser trabajado a través de la video llamada.</p> <p>Se dejará a consideración de las promotoras aquellas familias con las cuales puedan acudir a sus domicilios a impartir la sesión de forma presencial, siempre y cuando se adopten las medidas de seguridad necesarias</p> <ul style="list-style-type: none"> • 176 Familias capacitadas en sesiones de funcionamiento familiar (Autoridad, Control, Supervisión, Afecto, Apoyo, Conductas Disruptivas, Comunicación, Afecto Negativo, Recursos. <p>Se adecuarán las sesiones de los temas del manual, formulando el material de la sesión de modo en que sea más manejable y digerible para que sea impartido por medio de zoom, video llamada o bien, aquellas familias que no cuenten con celular inteligente y/o internet, se impartirá el tema por medio de llamada telefónica por parte de la promotora o presencial si en su momento las condiciones de la pandemia lo permiten</p> <p>La promotora acudirá al domicilio de la familia previo a la impartición del tema y dejará afuera de esté, un kit con el material necesario del manual, lista de asistencia, hojas de trabajo y de reflexión, para que pueda ser trabajado a través de la video llamada o llamada normal.</p> <p>Se dejará a consideración de las promotoras aquellas familias con las cuales puedan acudir a sus domicilios a impartir la sesión de forma presencial, siempre y cuando se adopten las medidas de seguridad necesarias</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 estrategias de convivencia con familias <p>Por la situación COVID19, para el evento de la Posada Navideña en el mes de Diciembre 2020 y el evento del Día de la Familia en marzo del 2021, se hará entrega de un presente significativo por cada familia que les permita abordar la sana convivencia en sus hogares a través de Comunidad y Familia A.C, suspendiendo los eventos con aglomeración de personas e ideando lo anterior como estrategia para la convivencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 110 familias que conviven a través de estrategias de integración fomentando su convivencia • 36 canalizaciones a miembros de las familias a otras instituciones <p>Las canalizaciones de familias se llevarán a cabo por medio de llamadas telefónicas. Cuando sea necesario, la promotora acudirá al domicilio de la familia y le dejará únicamente el oficio de canalización institucional de ser necesario, adoptando todas las medidas propias de seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36 Miembros de familia canalizados para que atiendan alguna necesidad o problema específico. <p>El seguimiento se llevará a cabo telefónicamente por parte de las promotoras a sus familias. De las facilitadoras de zona, realizarán también telefónicamente el seguimiento con las instituciones hacia donde se canalizaron las familias o presencial si en su momento las condiciones de la pandemia lo permiten</p>
No. de beneficiarios	176 instituciones
Destino de los recursos	<p>Pago de recurso humano: nómina (contratados por nómina y honorarios)</p> <p>Pago de recursos materiales: papelería, cafetería, playeras, mochilas, combustible, aplicación de instrumentos, memoria video gráfica, pago de servicios (teléfono, luz, agua, gas), renta de copiadora, renta de oficinas.</p>

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	DIF Municipal	Total	%
Capacitar a promotoras en sesiones de Desarrollo Humano	\$485,380.09		\$485,380.09	\$970,760.18	28.77%
Capacitar a las familias en sesiones de funcionamiento familiar	\$210,808.07		\$210,808.07	\$421,616.14	12.50%
Inversión Social Operativa y Administrativa	\$626,070.21	\$729,344.43	\$626,070.21	\$1,981,484.85	58.73%
Total	\$1,322,258.37	\$729,344.43	\$1,322,258.37	\$3,373,861.17	
Porcentaje	39.19%	21.62%	39.19%	100.00%	

Nombre del proyecto	Programa especial de fortalecimiento a grupos sociales en Riveras, Vistas Cerro grande y Punta Oriente 2020-2021
Institución solicitante	Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C
Institución normativa	Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C
Área de enfoque	Capital social
Localidad	Chihuahua
Objetivos	Objetivo general: Emprendimientos sociales establecidos en la comunidad, con atención especializada, mejorando la calidad en el servicio a sus beneficiarios en las colonias Riberas de Sacramento, Vistas Cerro Grande y Punta Oriente. OE1: Emprendedoras comunitarias con conocimientos organizacionales que diseñan y/o implementan un plan de mejora para la atención en el servicio al grupo social que intervienen. OE2: Emprendedoras comunitarias con conocimiento especializado en las actividades que desempeñan con el grupo social que atienden
Metas	OE1: 12 Emprendedoras comunitarias con conocimientos organizacionales que diseñan y/o implementan un plan de mejora para la atención en el servicio al grupo social que intervienen a mayo del 2021. OE2: 30 Emprendedoras comunitarias con conocimiento especializado en las actividades que desempeñan con el grupo social que atienden a septiembre del 2021. Act 1.1: 3 Talleres de capacitación impartidas a emprendedoras comunitarias de manera virtual a través de la plataforma zoom y/o presencial según la semaforización a mayo del 2021. Act 1.2: 12 sesiones de acompañamiento brindadas a emprendedoras comunitarias a través de la plataforma zoom y/o presencial según la semaforización a mayo del 2021. Act 2.1: 58 sesiones de capacitación impartidas a emprendedoras comunitarias de manera virtual y/o presencial a través de la plataforma zoom, de manera presencial siempre y cuando la pandemia lo permita en grupos de máximo 12 personas con todas las medidas de seguridad sana distancia, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos constante, uso de gel antibacterial y sanitización de áreas de reunión a septiembre del 2021. P 1.1 12 emprendedores comunitarios capacitándose en temas como planeación estratégica, modelo de intervención, consejo directivo, comunicación interna y externa y procuración de fondos de manera virtual a través de la plataforma zoom y/o presencial según la semaforización a mayo

	<p>del 2021.</p> <p>P 1.2 6 emprendedoras comunitarias con acompañamiento para la toma de decisiones organizaciones de manera virtual a través de la plataforma zoom y/o presencial según la semaforización septiembre del 2021.</p> <p>P 2.1 a) 20 emprendedoras comunitarias de Punta Oriente participando en un taller de técnicas de producción de alimentos de manera virtual a través de la plataforma zoom y/o presencial según la semaforización a septiembre del 2021. b) 10 emprendedoras comunitarias de Riberas de Sacramento participando en un taller para adquirir conocimientos en atención al adulto mayor de manera virtual a través de la plataforma zoom y/o presencial según la semaforización a septiembre del 2021.</p>
No. de beneficiarios	30 individuos 3 instituciones
Destino de los recursos	Pago de expositores, pago de procesos de fortalecimiento institucional, material para capacitación, material para proyectos sociales, pago de nómina para los involucrados en la ejecución del programa y gasolina.

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	DIF Municipal	Total	%
Capacitar a emprendedoras comunitarias en talleres de conocimientos organizacionales.	\$60,150.00	\$41,760.00	\$60,150.00	\$162,060.00	8.66%
Emprendedoras comunitarias con conocimiento especializado en las actividades que desempeñan con el grupo social que atienden.	\$72,244.00	\$10,000.00	\$72,244.00	\$154,488.00	8.26%
Gastos Operativos	\$336,989.70	\$844,366.68	\$336,989.70	\$1,518,346.08	81.16%
Gastos Administrativos	\$18,000.00		\$18,000.00	\$36,000.00	1.92%
Total	\$487,383.70	\$896,126.68	\$487,383.70	\$1,870,894.08	
Porcentaje	26.05%	47.90%	26.05%	100.00%	

Nombre del proyecto	Programa de Fortalecimiento Familiar en el Asentamiento de la colonia Ladrillera Norte y zonas aledañas en el ciclo 2020-2021
Institución solicitante	Centro Joshua Orientación para Mujeres A.C.
Institución normativa	Centro Joshua Orientación para Mujeres A.C.
Área de enfoque	Capital social
Localidad	Chihuahua
Objetivos	La comunidad de la Ladrillera Norte visibiliza la violencia en todas sus manifestaciones
Metas	OE1: 16 NN identifican factores de riesgo en abuso sexual, violencia y adicciones. 1.1 - 4 talleres presenciales brindados a NN en distintos temas.

	<p>- 30 NN en promedio en talleres sobre prevención de abuso sexual, prevención de adicciones, manejo de emociones, prevención de violencias. (Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las normas sanitarias, se dividirá en dos grupos de 10 miembros cada uno) Esta actividad se realizara mientras el semáforo lo permita.</p> <p>1.2 -2 asesorías presenciales brindadas a personas que integran comité de vigilancia -6 personas que integran el comité de vigilancia asesoradas en temas legales, comunitarios y de gestión (Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las normas sanitarias, no es necesario dividir el grupo) Esta actividad se realizara mientras el semáforo lo permita.</p> <p>OE2: 7 Adolescentes y jóvenes capaces de identificar expectativas de vida</p> <p>2.1 -12 talleres presenciales brindados a adolescentes y jóvenes en distintos temas. -25 adolescentes y jóvenes en promedio en talleres sobre prevención de abuso sexual, adicciones y violencia, plan de vida, manejo de emociones, autoempleo y espiritualidad. (Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia y según las normas sanitarias, se dividirá en dos el grupo) Esta actividad se realizara mientras el semáforo lo permita.</p> <p>2.2 -25 talleres presenciales de "Familias fuertes" -15 adolescentes y jóvenes capacitados en proyecto de vida, fortalecimiento familiar y redes de apoyo -28 padres, madres o tutores con sus hijos participando en fortalecimiento familiar - 8 padres, madres o tutores informados en crianza positiva (Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia y según las normas sanitarias, se dividirá en dos el grupo) Esta actividad se realizara mientras el semáforo lo permita.</p> <p>OE3: 10 Mujeres que identifican los rasgos de la violencia y quienes la ejercen</p> <p>3.1 -10 capacitaciones presenciales brindadas a mujeres sobre distintos temas -12 mujeres en promedio capacitadas en temas de derechos, orientación legal, violencias, reconocimiento personal, propósito de vida. (Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las normas sanitarias, no es necesario dividir el grupo) Esta actividad se realizara mientras el semáforo lo permita.</p> <p>3.2 - 559 atenciones de consejería presenciales brindadas a personas detectadas con necesidad de apoyo - 30 personas atendidas en procesos de consejería (Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las normas sanitarias, no es necesario dividir el grupo ya que son actividades individuales) Esta actividad se realizara mientras el semáforo lo permita.</p> <p>El horario de atención de Centro Joshua es de lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm donde se dividen los grupos por horarios de 9:00 a 10:30 de 10:30 a 11:30 y 11:30 a 12:30 (En cada salón máximo debe haber 10 personas y el titular de la clase) Esta actividad se realizara mientras el semáforo lo permita.</p> <p>Al ingresar al centro se les toma la temperatura, se realiza el lavado de manos, se ponen gel antibacterial y siempre con el uso de cubrebocas desde su casa (sino tienen se les proporciona</p>
--	--

	uno), desinfectan su lugar cuando entran y cuando salen de las instalaciones. Estas actividades se realizarán mientras el semáforo lo permita.
No. de beneficiarios	109 individuos 1 institución
Destino de los recursos	Recursos materiales: materiales didácticos y propios del curso, refrigerios. Recursos humanos: asimilados a salarios y pago de personal externo experto en la materia de abuso sexual, así como el pago de los facilitadores internos.

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
1.1 Brindar talleres a NN en distintos temas de desarrollo humano	\$28,870.00	\$35,530.00	\$64,400.00	16.10%
1.2 Brindar asesorías a personas que integran comité de vigilancia	\$11,000.00		\$11,000.00	2.75%
2.1 Brindar talleres a los Adolescentes y jóvenes en distintos temas de desarrollo humano.	\$18,841.21		\$18,841.21	4.71%
2.2 Brindar talleres de "Uniendo Familias"	\$13,485.00		\$13,485.00	3.37%
3.1 Brindar capacitaciones a mujeres sobre distintos temas	\$5,000.00		\$5,000.00	1.25%
3.2 Brindar consejería a personas detectadas con necesidad de apoyo	\$42,147.00	\$25,833.00	\$67,980.00	16.99%
Gastos Operativos	\$152,483.00	\$66,857.00	\$219,340.00	54.83%
Total	\$271,826.21	\$128,220.00	\$400,046.21	
Porcentaje	67.95%	32.05%	100.00%	

Región Cuauhtémoc.

Nombre del proyecto	Equipamiento del Centro Cultural Cuauhtémoc del Parque Mirador para la creación del Museo de Historia de la Ciudad de Cuauhtémoc.
Institución solicitante	Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Institución normativa	Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Área de enfoque	Capital social
Localidad	Cuauhtémoc
Objetivos	Objetivo general: Equipar el Centro Cultural Cuauhtémoc del Parque Mirador para completar su habilitación como museo, aportándole a la ciudad un espacio que perdure el mayor tiempo posible y que se convierta en un hito urbano en el municipio. Objetivo específico 1. Acondicionar los espacios interiores del edificio con el mobiliario y equipamiento necesario para optimizar el uso y funcionamiento de las áreas, poniendo en funcionamiento un moderno y funcional recinto. Objetivo específico 2. Dar acceso al inmueble al mayor número de personas posible en el municipio, focalizando la atención en el público infantil como estrategia de cambio social.

Metas	Aportarle un museo a la ciudad, el primer espacio en su género, a partir de febrero de 2021. Equipar al 100% el recinto, con alternativas de ofrecer todos los servicios culturales que le sea posible a partir de su apertura y comenzar a atender de forma organizada a cuando menos 30 grupos escolares de la localidad durante los primeros 3 meses luego de abrir sus puertas al público.
No. de beneficiarios	10000 individuos 1 institución
Destino de los recursos	Equipamiento y mobiliario para el Centro Cultural Cuauhtémoc del parque mirador.

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Gobierno Municipal de Cuauhtémoc	Total	%
Equipar al 100% el recinto, con alternativas de ofrecer todos los servicios culturales que le sea posible.	\$247,692.15		\$1,125,160.40	\$1,372,852.55	100.00%
Total	\$247,692.15		\$1,125,160.40	\$1,372,852.55	
Porcentaje	18.04%		81.96%	100.00%	

Índole Estatal.

Nombre del proyecto	Apoyo de despensas para comunidades vulnerables.
Institución solicitante	Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Institución normativa	Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque	Capital social
Localidad	[Proyecto Estatal]
Objetivos	Proporcionar apoyo en alimentación a 5450 familias, identificadas con el mayor índice de vulnerabilidad, por pobreza y/o desempleo, con una despensa compuesta por alimentos nutritivos, con el propósito de apoyarlas a pasar el periodo de contingencia por COVID-19. La repartición de los insumos se llevará a cabo en los municipios de Satevó, Cuauhtémoc-Anáhuac, Guerrero-Comunidades de Ranchos de Santiago y Guerrero, Cusiuhiriachi, San Fco. de Borja, Namiquipa-Comunidades de Bénito Juárez, Matachí y Bachiniva. Esto, tomando en cuenta las medidas sanitarias necesarias de protección ante el covid-19.
Metas	Entregar 5450 despensas por familia en diferentes municipios del Estado.
No. de beneficiarios	5450 instituciones
Destino de los recursos	Compra de despensas.

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
Entrega de despensas familias vulnerables.	\$40,000.00		\$40,000.00	100.00%
Total	\$40,000.00		\$40,000.00	
Porcentaje	100.00%		100.00%	

Nombre del proyecto	Premio Emprende por un Cambio Social, 4ta Edición.
Institución solicitante	Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C
Institución normativa	Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C
Área de enfoque	Capital social
Localidad	[Proyecto Estatal]
Objetivos	<p>Objetivo General. Convocar, inspirar, capacitar y premiar a personas residentes en el estado de Chihuahua, con ideas y/o proyectos innovadores que contribuyan a la reactivación económica y fortalezcan iniciativas sociales que estén haciendo frente a la contingencia, en los temas de: acceso al agua , jóvenes y mujeres, ayuda humanitaria y pequeños negocios. Objetivos específicos.</p> <p>OE1. Fortalecer los proyectos de emprendimiento a través de procesos de capacitación y mentorías que tengan como finalidad la consolidación de los mismos.</p> <p>OE2. Premiar a los 3 primeros lugares de las 4 categorías.</p>
Metas	<p>OG. 125 proyectos registrados que buscan mejorar las condiciones sociales del estado de Chihuahua.</p> <p>OE 1.1 1 bootcamp social que se desarrollará manera presencial y/o virtual a través de la plataforma zoom, de manera presencial siempre y cuando la pandemia lo permita, con todas todas las medidas de seguridad, sana distancia, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos constante , uso de gel antibacterial y sanitización de áreas de reunión.</p> <p>OE 1.2 20 proyectos sociales participantes de la zona serrana de Chihuahua y/o zonas periurbanas reciben acompañamiento en mentorías e incubación que se desarrollará manera presencial y/o virtual a través de la plataforma zoom, de manera presencial siempre y cuando la pandemia lo permita, con todas todas las medidas de seguridad, sana distancia, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos constante , uso de gel antibacterial y sanitización de áreas de reunión.</p> <p>OE 1.3 5 pequeños negocios informales con perspectiva social reciben el proceso de constitución formal.</p> <p>OE 2.1 3 Proyectos enfocados a mujeres y jóvenes que reciben apoyo económico para el desarrollo del mismo.</p> <p>OE 2.2 3 Proyectos enfocados a la ayuda humanitaria de la zona serrana en chihuahua y/o zonas periurbanas reciben apoyo económico para el desarrollo de los mismos.</p> <p>OE 2.3 3 proyectos de emprendimiento social enfocados al acceso del agua reciben apoyo económico para el desarrollo los mismos.</p> <p>OE. 2.4 3 pequeños negocios con perspectiva social reciben apoyo económico para el desarrollo del mismo.</p>
No. de beneficiarios	500 individuos 70 instituciones
Destino de los recursos	Procesos de capacitación en temas de innovación social, procesos de incubación y consolidación de proyectos, premios para los ganadores y sueldos para gasto operativo.

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Alianza FC México A.C (Comunalia)	Icatech	Total	%
Realizar procesos de fortalecimiento de los proyectos sociales recibidos durante la convocatoria del premio.	\$140,000.00		\$241,400.00	\$200,000.00	\$581,400.00	47.53%
Premiar los proyectos ganadores a través de capital semilla	\$480,000.00		\$9,996.00		\$489,996.00	40.06%
Gasto operativo	\$151,875.00				\$151,875.00	12.42%
Total	\$771,875.00		\$251,396.00	\$200,000.00	\$1,223,271.00	
Porcentaje	63.10%		20.55%	16.35%	100.00%	

Región Juárez.

Nombre del proyecto	Implementación de la metodología Ctrl Z en adolescentes primo infractores, Alianza para Colaboraciones Fronterizas, Ciudad Juárez, 2021
Institución solicitante	Alianza para Colaboraciones Fronterizas, A. C
Institución normativa	Alianza para Colaboraciones Fronterizas, A. C
Área de enfoque	Capital social
Localidad	Juárez
Objetivos	<p>Objetivo General: Contribuir a la reinserción social de adolescentes de 12 a 17 años que se encuentren en situación de riesgo para atención de prevención secundaria y terciaria a través de la metodología CtrlZ para la re significación de las juventudes en el norponiente de Ciudad Juárez</p> <p>OE1: Brindar atención y acompañamiento psicosocial a adolescentes en situación de riesgo para atención de prevención secundaria y terciaria de 12 a 17 años del norponiente de Ciudad Juárez.</p> <p>OE2: Desarrollar competencias en Autocuidado y bienestar con Adolescentes en situación de riesgo para atención de prevención secundaria y terciaria de 12 a 17 años del norponiente de ciudad Juárez</p> <p>OE3: Ofrecer capacitación en temas de cultura de la legalidad, perspectiva de género, cultura de paz y Derechos humanos con adolescentes en situación de riesgo para atención de prevención secundaria y terciaria de 12 a 17 años del norponiente de Ciudad Juárez.</p> <p>OE4: Vincular a los adolescentes con oportunidades de educación básica o formación para el trabajo a adolescentes en situación de riesgo para atención de prevención secundaria y terciaria de 12 a 17 años del norponiente de Ciudad Juárez.</p>
Metas	<p>OE1.1 80 Adolescentes con acompañamiento psicosocial de manera presencial, 01/01/2021-31/12/2021. 4 sesiones de terapia individual por adolescente (Carnet), 4 sesiones de terapia grupal (lista y evidencia fotográfica).</p> <p>OE1.2 80 tutores en acompañamiento psicosocial de manera presencial, 01/01/2021-31/12/2021 2021. 4 sesiones de escuela para padres (lista de asistencia y evidencia fotográfica)</p> <p>OE 2.1 80 adolescentes capacitados en el tema de autocuidado y bienestar de manera</p>

	<p>presencial, 01/01/2021-31/12/2021.4 sesiones de taller de plan de acción (lista y evidencia fotográfica)</p> <p>OE 2.2 80 planes de acción elaborados con los adolescentes de manera presencial, 01/01/2021-31/12/2021. 4 sesiones de plan de acción (80 caratulas de plan de acción, lista de asistencia, evidencia fotográfica)</p> <p>OE 3.1 80 adolescentes capacitados en temas de cultura de la legalidad, de paz, derechos humanos y perspectiva de género de manera presencial, 01/01/2021-31/12/2021. 3 sesiones de cultura de la legalidad, 3 sesiones de derechos humanos y cultura de la legalidad, 3 sesiones perspectiva de género. (Lista de asistencia y evidencia)</p> <p>OE 4.1 40 adolescentes Vinculados en el área educativa y/o laboral de manera virtual (se realizaran a través de meet) 01/01/2021- 30/06/2021 (certificado de inscripción)</p> <p>OE 4.2 40 adolescentes Vinculados en el área educativa y/o laboral de manera presencial 01/07/2021- 31/12/2021 (certificado de inscripción)</p> <p>OE4.3 80 Adolescentes capacitado en el uso de herramientas digitales (de manera virtual a través de meet y zoom), 01/01/2021-31/12/2021 3 cursos de herramientas digitales. (Lista de asistencia y evidencia fotográfica)</p> <p>OE4.4 80 Adolescentes capacitados en el uso de habilidades sociales presencial que favorezcan a su entorno social y laboral para diciembre, 01/01/2021-31/12/2021. 4 sesiones de habilidades sociales (lista de asistencia y evidencia fotográfica)</p> <p>Las actividades de manera presencial se van a estar realizando uno a uno con los adolescentes del proyecto, se van a llevar a cabo a través de cita con el adolescente y tutores, las oficinas se acondicionaron para poder llevar a cabo la terapia y las capacitaciones de manera presencial, los talleres grupales se van a realizar de manera virtual a través de meet y como segunda opción zoom así como las actividades educativas, y la capacitación para el trabajo serán tanto virtuales como presenciales dependiendo a donde serán vinculados. Es importante mencionar que se cuentan con las medidas de protección de uso de gel, tapa bocas, tapetes sanitarios y las prevenciones para poder llevar a cabo las actividades presenciales</p>
No. de beneficiarios	160 individuos
Destino de los recursos	Los recursos de FECHAC serán destinados en los rubros de sueldos y salarios, recursos materiales para atender 80 adolescentes a través de la metodología Ctrl z.

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
Atender 80 adolescentes a través de la metodología Ctrl Z para su reinserción social RECURSOS HUMANOS	\$1,116,450.48	\$358,800.00	\$1,475,250.48	88.02%
Atender 80 adolescentes a través de la metodología Ctrl Z para su reinserción social RECURSOS MATERIALES	\$12,587.05	\$58,573.35	\$71,160.40	4.25%
reinserción social CAPACITACION PARA EL TRABAJO	\$43,200.00	\$86,400.00	\$129,600.00	7.73%
Total	\$1,172,237.53	\$503,773.35	\$1,676,010.88	
Porcentaje	69.94%	30.06%	100.00%	

Región Nuevo Casas Grandes.

Nombre del proyecto	Plan de Fortalecimiento Institucional para OSC, Región NCG, 2020-2021
Institución solicitante	FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE AC

Institución normativa	FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE AC
Área de enfoque	Capital social
Localidad	Nuevo Casas Grandes
Objetivos	Fortalecer la capacidad institucional en las OSC de Nuevo Casas Grandes y su zona de influencia, privilegiando el desarrollo de la capacidad de adaptación a las problemáticas relacionadas con la con la contingencia Sanitaria.
Metas	OE1. Llevar a cabo 3 talleres virtuales de gestión con el personal de las organizaciones, con una duración de 6 horas cada uno, a través de zoom. OE1 3 organizaciones de la sociedad civil constituidas y con donataria autorizada OE2. Brindar acompañamiento y asesoría presencial para el desarrollo de capacidades institucionales a 4 organizaciones, 16 horas de duración por organización.
No. de beneficiarios	7 instituciones
Destino de los recursos	recursos humanos y materiales

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
oficina local	\$24,748.00		\$24,748.00	4.45%
Capacitación a OSC	\$54,000.00		\$54,000.00	9.72%
Servicio Técnico de Acompañamiento a OSC	\$300,000.00		\$300,000.00	53.98%
Gastos administrativos	\$177,000.00		\$177,000.00	31.85%
Total	\$555,748.00		\$555,748.00	
Porcentaje	100.00%		100.00%	

Zona Serrana.

Nombre del proyecto	Cultivando nuestros alimentos
Institución solicitante	Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C
Institución normativa	Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C
Área de enfoque	Capital social
Localidad	Guachochi
Objetivos	Objetivo General: Habilitar una porción de terreno con la infraestructura necesaria para la producción de hortalizas a cielo abierto y bajo cubierta mediante acompañamiento técnico, mejorando la disponibilidad de alimentos y calidad nutricional de las familias de las localidades de Mesa de la Soledad y La Cañada. Objetivos Específicos: OE1: Brindar atención técnica y seguimiento a familias que estarán produciendo hortalizas en traspatio a cielo abierto y bajo cubierta en invernadero. OE2:

	Proporcionar un área cultivable para cada proyecto y rehabilitar huertos a cielo abierto para la producción de hortalizas.
Metas	<p>Metas del objetivo general:</p> <p>Mejorar la disponibilidad de alimentos y calidad nutricional de las familias de las localidades de Mesa de la Soledad y La Cañada.</p> <p>Metas de los objetivos específicos:</p> <p>OE1: Brindar atención técnica y seguimiento a 21 familias que estarán produciendo hortalizas en traspatio a cielo abierto y a 7 familias que estarán produciendo hortalizas bajo cubierta en invernadero.</p> <p>OE2: Proporcionar un área cultivable para 7 proyectos de huerto a cielo abierto, 7 proyectos bajo cubierta en invernadero establecido y rehabilitar 14 huertos a cielo abierto para la producción de hortalizas.</p> <p>Todo con las debidas normas de protección de la salud ante la pandemia COVID-19.</p>
No. de beneficiarios	28 instituciones
Destino de los recursos	Recursos Materiales: Papelería, memoria videográfica, infraestructura para huertos, Recursos Administrativos: Recursos Humanos, Teléfono, Combustible.

Características financieras del proyecto

Estrategia	FECHAC	Solicitante	Total	%
Dotación de infraestructura para construcción de huertos	\$676,347.00		\$676,347.00	36.67%
1.1 Brindar atención técnica y seguimiento a familias que estarán produciendo hortalizas en traspatio a cielo abierto y bajo cubierta en invernadero.	\$24,600.00	\$17,400.00	\$42,000.00	2.28%
Inversión Social Operativa y Administrativa	\$492,484.94	\$633,443.34	\$1,125,928.28	61.05%
Total	\$1,193,431.94	\$650,843.34	\$1,844,275.28	
Porcentaje	64.71%	35.29%	100.00%	